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1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 
 
При разработке проекта нормативными техническими документами  
явились: СНиПы, ГОСТы, ВСН, СН, а основным документом стал  
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» [1]. Проектируемый участок 
отнесен ко II технической категории. Технические показатели автомобиль-
ной дороги представлены в табл.1.1. 
 
Таблица 1.1 
Технические показатели автомобильной дороги 
 
 
Продолжительность смены принимаем равной 8 часам. 
 
 
2.  ВЫБОР МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ  
И РАСЧЁТ ЕГО ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
2.1. Обоснование принятого метода организации работ 
Весь комплекс дорожно-строительных работ подразделяют на ли-
нейные и сосредоточенные. Сосредоточенные работы характеризуются 
большими объёмами и неравномерным расположением их по длине трас-
сы. К ним относятся земляные работы с объёмом на 1 км, превышающим 
средний объём земляных работ на дороге в 3 раза и более, а также 
устройство средних мостов, тоннелей, производственных предприятий, 
пересечений в разных уровнях, комплексов дорожной и автотранспорт-
ной служб.  
Главный метод организации работ по строительству автомобильной 
дороги – это поточный, основой которого является комплексный поток, где 
Наименование Измеритель Показатели 
 
Категория дороги 
Протяжение участка 
Расчетная скорость 
Число полос движения 
Ширина земляного полотна 
Ширина проезжей части 
Ширина обочин 
Ширина укрепленной полосы обочин 
Тип дорожной одежды 
Вид грунта 
 
– 
км 
км/ч 
– 
м 
м 
м 
м 
– 
 
 
II 
10,0 
120 
2 
15,0 
2×3,75 
2×3,75 
0,75 
Капитальный 
Супесь 
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выполнение линейных и сосредоточенных работ по трассе должно быть 
увязано по времени и в пространстве с таким расчётом, чтобы линейные 
работы выполнялись без перерывов, т.е. выполнение сосредоточенных ра-
бот должно опережать выполнение линейных работ. 
Линейный характер дорожных объектов способствует успеш-         
ному применению поточного метода организации дорожно-строительных        
работ. 
Сущность поточного метода в специфических условиях дорожного 
строительства заключается в том, что: 
− в равные короткие промежутки времени (смену, сутки) заканчива-
ется строительство одинаковых  по длине участков дороги, причем готовая 
дорога наращивается непрерывной лентой  в одном направлении;  
− все работы выполняют механизированные отряды (подразделе-
ния), специализированные по основным видам работ и оснащенные соот-
ветствующим образом подобранными комплектами дорожно-строитель-      
ных машин; 
− специализированные отряды равномерно передвигаются по стро-
ящейся дороге друг за другом и последовательно выполняют все строи-
тельно-монтажные работы; 
− после прохода последнего отряда дорога полностью готова к сдаче 
и приемке в эксплуатацию. 
Поточный метод имеет ряд преимуществ перед другими методами 
организации работ. 
1. Ввод дороги в действие (во временную эксплуатацию) осуществ-
ляют непрерывно и равномерно с первых дней развертывания всех работ 
потока. Благодаря этому улучшаются условия работы строительного 
транспорта, использующего готовые участки дороги для подвозки строи-
тельных материалов. Транспорт общего пользования может задолго до 
конца строительства передвигаться по законченной части дороги, что 
ускоряет её окупаемость в народном хозяйстве. 
2. Концентрация средств механизации в специализированных   отря-
дах обеспечивает наилучшее их использование, создаёт благоприятные 
условия для обслуживания и ремонта, облегчает контроль за работой ма-
шин. Всё это приводит к повышению производительности каждой машины 
и снижению себестоимости механизированных работ. 
3. Специализация рабочих на выполнении ограниченного числа про-
изводственных операций способствует повышению их квалификации, что 
также ведет к росту производительности труда и снижению себестоимости 
работ. 
4. Сосредоточение производства работ на относительно небольшом 
участке дороги облегчает контроль за качеством работ и оперативное ру-
ководство ими. 
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5. Вся система поточного строительства обеспечивает повышение 
общей культуры производства работ, облегчает учёт выполнения планов 
работ, сокращает объём незавершенного производства и сроки оборачива-
емости материальных и денежных средств. 
Факторами, способствующими внедрению и развитию поточного ме-
тода организации работ в дорожном строительстве, являются: 
− научные разработки основ организации дорожного строитель-
ства; 
− разработки прогрессивных технологий производства дорожно-
строительных работ; 
− оснащение дорожно-строительных организаций в достаточном 
количестве современными средствами механизации. 
Основной организационной единицей при поточном строительстве 
автомобильных дорог является специализированный (или частный) поток. 
Каждый частный поток состоит из отдельных участков со специали-
зированными звеньями, выполняющими определённые рабочие операции. 
Такие участки называют захватками, длину которых принимают равной 
сменной величине потока; иногда захватки бывают двух-, трёх- или четы-
рехсменными. 
Между частными и специализированными потоками, а иногда и 
между отдельными захватками устраивают резервы (технологические, 
операционные), измеряемые количеством смен. 
В зависимости от характера и объёмов строительные работы назна-
чаются в такой последовательности: в зимний период прорубка просеки 
выполняется специализированной комплексной бригадой, основные рабо-
ты производятся комплексным потоком, в составе которого отдельные его 
звенья выполняют линейные, сосредоточенные работы: 
− линейные работы по подготовке дорожной полосы (очистка трас-
сы от камней, кустарника, спиливание и корчевка пней, восстановление 
трассы, снятие растительного слоя); 
− сосредоточенные работы по устройству искусственных сооруже-
ний; 
− сосредоточенные земляные работы в местах устройства искус-
ственных сооружений, высоких насыпей и глубоких выемок; 
− линейные земляные работы по возведению земляного полотна из 
привозного грунта, рекультивация нарушенных земель; 
− линейное устройство дорожной одежды отдельными звеньями; 
− обустройство дороги в составе комплексного потока. 
При устройстве насыпи на болотах и других слабых грунтах земля-
ные работы могут быть назначены в зимний период. 
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2.2. Календарная продолжительность  
строительного сезона 
Рассматриваемый участок автомобильной дороги г. Серов –               
г. Североуральск км 42 – км 53 находится в Свердловской области            
во II дорожно-климатической зоне. 
Календарные сроки продолжительности строительного сезона уста-
навливаются согласно СНиП 1.04.03-85 [2].  
Независимо от вида работ дата начала сезона в одной определённой 
области одна и та же. Это объясняется фактором проходимости колёсных 
машин и отсутствием прилипания грунта к рабочим органам дорожно-
строительной техники. Даты окончания строительного сезона для отдель-
ных видов дорожно-строительных работ различны из-за неодинаковых 
технологических свойств, применяемых дорожно-строительных материа-
лов.  
Начало основных работ назначается на конец весенней распутицы, а 
их окончание  – на начало осенней распутицы.  
Проанализировав данные весеннего и осеннего периодов прошлых  
лет, получили следующее. 
Начало строительного сезона – 20.05.2016.  
Окончание строительного сезона – 18.10.2016. 
Количество рабочих смен в строительном сезоне 
Тсм = 1,85 (Тк − Твых − Тат − Ттех),                        (2.1) 
где  Тк  – календарная продолжительность строительного сезона, дни         
(Тк = 160); 
Твых – число выходных и праздничных дней, приходящихся на пери-
од   календарной продолжительности сезона (Твых = 23); 
Тат – число нерабочих дней по метеорологическим условиям, прихо-
дящихся на период календарной продолжительности сезона (Тат = 17);  
Ттех  – простои по техническим причинам (ремонт, профилактика 
машин,   организационные и технологические причины), Ттех = 17 дн.  
Тсм = 1,85 (160 − 23 − 17 − 17) = 191 день. 
Для определения календарной продолжительности производства до-
рожно-строительных работ вводится коэффициент перевода рабочих дней 
в календарные: 
К = Тк Тр⁄ ,                                                      (2.2) 
где   Tp – количество рабочих дней производства дорожных  работ, дни. 
Тр = 160 − 23 − 17 − 17 = 103 дня. 
К = 160 103⁄ = 1,55. 
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2.3. Определение темпа потока 
Длина участка готовой дороги, построенной за одну смену, называ-
ется темпом (скоростью) комплексного потока и определяется по формуле 
𝑉 = 𝐿 �𝑇см − 𝑁р�⁄ ,                                       (2.3) 
где    V – темп потока, м/день; 
𝐿 – длина дороги, которую необходимо построить, м; 
Np – период развёртывания комплексного потока, дн.;  
(Np = 30 рабочих дней). 
Значение длины захватки после округления в большую сторону 
должно быть кратным 25. 
𝑉 = 10000 (191 − 30)⁄ = 63 м/дн. 
Окончательную величину темпа потока при возведении земляного 
полотна и устройстве дорожной одежды устанавливаем по максимально-
му коэффициенту использования ведущей машины (экскаватор либо 
бульдозер). 
 
 
3.  ПОДГОТОВКА ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ 
Сооружению земляного полотна предшествуют подготовительные 
работы, которые состоят  из восстановления и закрепления трассы, про-
рубки просеки, очистки дорожной полосы от пней, кустарника и крупных 
камней, снятия и складирования растительного слоя в пределах полос вре-
менного отвода, разбивки земляного полотна, устройства временных до-
рог, устройства осушительных и водоотводных канав, сноса, переустрой-
ства и переноса сооружений в зоне работ. 
 
3.1.  Восстановление и закрепление трассы 
Положение оси дороги (трассы) на местности устанавливают и за-
крепляют в процессе изыскательских работ. Но со времени проведения 
изысканий до начала строительства дороги проходит некоторое время,        
в течение которого могут измениться условия использования выделенных 
для строительства дороги земельных угодий. Иногда бывают повреждены 
некоторые отдельные знаки, указывающие положение трассы и т.д. Поэто-
му перед началом строительных работ необходимо вновь уточнить поло-
жение дороги на местности и восстановить закрепление трассы. 
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До начала сооружения земляного полотна выполняются следующие 
работы по восстановлению трассы: 
− выносятся  все углы поворота и все пикеты на границу полосы отвода; 
− закрепляются вершины углов поворотов и створных точек на длинных 
прямых; 
−  разбиваются круговые и переходные кривые,  
− закрепляются начало и конец кривых, промежуточные точки; 
−  разбиваются и закрепляются оси искусственных сооружений, закреп-
ляются пикеты и плюсовые точки; 
− проверяются отметки существующих реперов, а также устанавлива-
ются дополнительные реперы, необходимые для выполнения строитель-
ных работ; 
− проверяется продольное нивелирование всех точек и в необходимых 
случаях на отдельных участках снимаются поперечные профили для более 
точного подсчета объёмов земляных работ. 
На прямых участках дороги закрепление проводят через  200–400 м 
(в зависимости от рельефа местности). На границе полосы отвода устанав-
ливают выносные столбы, между которыми выставляют промежуточные 
выставные колья (рис. 3.1).  
 
 
                                                    1 
                                                  2 
              90°                 ось 
 
                                трассы            3 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Схема закрепления оси дороги на прямом участке трассы: 
1 – граница полосы отвода; 2 – выносные столбы; 3 – четные пикеты 
 
 
На криволинейных участках трассы выносные столбы располагают 
через каждые 100 м, т.е. на каждом пикете на линии, перпендикулярной 
касательной к кривой. Промежуточные точки на кривых разбивают через 
каждые 5, 10 или 20 м соответственно радиусам кривых до 100, от 100 до 
500 и более 500 м (рис. 3.2). 
1 
1 
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Рис. 3.2. Закрепление оси дороги на кривой: 
1 – граница полосы отвода; 2 – выносные столбы; 3 – пикеты;  
4 – касательная к кривой; 5 – столб; 6 – вершина угла 
 
Вершины углов поворота (ВУ) закрепляют установкой столбов,      
которые закапывают на расстоянии 0,5 м от фактической вершины угла     
на продолжении его биссектрисы. На этих столбах записывают: порядко-
вый номер угла, радиус, тангенс и биссектрису кривой. 
Высотные отметки закрепляют через каждые 1000–2000 м в зависи-
мости от рельефа местности. Реперы устанавливают в стороне от дороги, 
окапывают неглубокими канавками и обсыпают землёй в виде конуса.        
В качестве реперов можно использовать цоколи зданий, опоры мостов, 
крупные камни и скалы и т.п. 
При восстановлении трассы закрепляют на местности земельные 
угодья, отводимые для резервов и карьеров, для размещения производ-
ственных предприятий и комплексов дорожно-эксплуатационной службы. 
Во время выполнения этих работ границы земельных участков обозна-     
чают бороздами, столбами, узкими просеками, отметками на отдельных 
деревьях. 
Отвод земель для временного и постоянного использования произво-
дят с учетом охраны природы, рационального использования сельскохо-
зяйственных земель и естественных природных ресурсов. Закреплённую 
дорожную полосу оформляют в виде плана отводимых земель с прило-      
жением журнала закрепления и утверждают в соответствующих органи-      
зациях. 
Если в пределах дорожной полосы находятся разного рода здания и 
сооружения, то на них составляют дополнительные чертежи и пояснения, 
характеризующие их конструкцию и состояние. 
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После завершения строительства участки земли, отводившиеся         
во временное пользование, возвращают землепользователям в том виде, 
который определен в актах, составляемых при оформлении полосы отвода. 
Для производства дорожно-строительных работ стремятся к сокра-
щению полосы отвода, которую устанавливают в зависимости от размеров 
земляного полотна на каждом конкретном участке местности. 
Полоса отвода определяется по нормам отвода земель для авто-       
мобильных дорог, отнесённых на 1 км протяжения дороги, и принимается        
в зависимости от категории дороги в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 02.09.2009 №717 [3].  
Расчетные данные ширины отвода земель заносим в табл. 3.1. 
 
 
Таблица 3.1 
Ведомость отвода земель 
 
Наименование 
земель 
Местоположение 
участка 
П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь,
 м
 
Ширина  
отвода  
земель, м 
Площадь  
отвода, га 
Н
ач
ал
ьн
ы
й 
пи
ке
т 
К
он
еч
ны
й 
 
пи
ке
т 
ПК + ПК + Постоянный 
отвод 
Постоянный 
отвод 
Автодорога 0 +00 20 +00 2000,00 31,00 6,2 
Автодорога 20 +00 23 +00 300,00 32,60 1,0 
Автодорога 23 +00 51 +00 2800,00 28,00 7,8 
Автодорога 51 +00 60 +00 900,00 30,60 2,8 
Автодорога 60 +00 70 +00 1000,00 33,60 3,4 
Автодорога 70 +00 80 +00 1000,00 32,70 3,3 
Автодорога 80 +00 100 +00 2000,00 20,00 4,0 
Итого         10000,00  28,5 
 
Электронный архив УГЛТУ
13 
 
3.2.  Расчистка полосы отвода  
и дорожной полосы 
Полосу земли, отведённую для размещения дороги, расчищают от 
леса, кустарника, пней и крупных камней. Работы по расчистке дорож-
ной полосы разделяют на 2 вида: зимние и весенние. Зимой обычно        
производят валку, трелёвку и вывозку леса. Пни и кустарники корчуют 
весной. 
Деревья, кустарники и валуны удаляют на ширину, соответствую-
щую наружным бровкам водоотводных канав или боковых резервов,       
увеличивая на 1 м в каждую сторону от бровки, на остальной части до-     
рожной полосы ограничивают выборочное удаление деревьев и кустар-      
ника.  
До валки леса вырубают мелколесье, срезают кустарник для удоб-
ства проведения валочных работ. На сырых и заболоченных местах лес 
вырубают для осушения грунтов, если участок дороги подвержен снежным 
заносам с наветренной стороны (господствующее направление ветра зи-
мой), то оставляют защитную полосу леса и кустарников.   
Кустарник и мелколесье убирают кусторезами, бульдозерами, кор-
чевателями-собирателями. На трассе предварительно деревья диаметром 
более 30 см спиливают, убирают крупные камни. Затем намечают схему 
расчистки дорожной полосы. Срезанные деревья и кустарник убирают      
за пределы дорожной полосы корчевателями-собирателями с широким 
отвалом. 
Удаление камней производят следующим образом: 
− мелкие камни (валуны), расположенные на поверхности земли или 
втоптанные в неё удаляют рыхлителем; 
− большие камни первоначально дробят взрывными зарядами на кус-
ки, а затем удаляют бульдозером; 
− валуны не удаляют с дорожной полосы, если Нн > 1,5 м, при мень-
шей высоте валуны удаляют или закапывают вне пределов подошвы на-      
сыпи на глубине не менее 30 см. 
Корчёвка пней производится обычно весной, когда грунт имеет до-
статочную влажность, при насыпи высотой от 1,5–2,0 м корни не корчу-      
ются, а срезаются заподлицо с землёй. 
Корчёвка пней с использованием корчевателя производится по сле-
дующей технологии: бульдозер упирают отвалом в пень и постепенным 
движением вперед опрокидывают набок. Затем нож бульдозера заглубляют 
на 15–20 см ниже поверхности земли и движением вперёд с одновремен-
ным поднятием отвала переворачивают пень. Выкорчёванные пни пере-
мещают к границе полосы отвода в кучи. Очень крупные пни диаметром 
более 50 см удаляют зимой взрывным способом. Оставшиеся после кор-
чёвки пней ямы засыпают и уплотняют грунтом послойно. 
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3.3.  Прорубка просеки 
Расчистка полосы от леса является наиболее трудоемкой работой по 
подготовке дорожной полосы. Лесная растительность – ценный природный 
продукт, который используют в строительстве и промышленности, поэто-
му работы по расчистке дорожной полосы от леса и кустарника выполняют 
так, чтобы получить древесину лучшего качества без потерь. 
Лес можно убирать в любое время года, однако качество древесины 
лучше, если деревья спиливают в зимнее время. В то же время облегчается 
проезд по грунтовым дорогам, меньше загружен транспорт и уменьшается 
потребность в рабочих для выполнения работ по непосредственному стро-
ительству дороги. В связи с этим расчистку дорожной полосы от леса це-
лесообразнее вести в зимний период. 
Валку деревьев при сплошной рубке осуществляют валочными ма-
шинами и бензомоторными пилами. Для обеспечения безопасности работ 
перед спиливанием деревьев необходимо убирать кустарник и низко рас-
положенные сучья. Деревья спиливают с пня при помощи гидравлических 
клиньев, специальных лопаток или валочных вилок. В процессе валки сле-
дует учитывать направление ветра.  
Спиленные деревья очищают от сучьев и транспортируют на про-
межуточный склад трелевочным трактором. Погрузку деревьев на транс-
портные средства осуществляют погрузчики (рис. 3.3). 
 
 
 
Рис. 3.3.  Расчистка дорожной полосы от леса: 
1 – разделочная площадка;  2 – корчеватель;  3 – поваленные деревья; 
4 – трелевочный валок;  5 – граница полосы отвода вырубки; 
6 – трелевочный трактор;  7 – штабеля хлыстов;  8 – штабелюющий агрегат; 
В – ширина земляного полотна 
 
Объём работ по прорубке просеки рассчитывают на основании ха-
рактеристики лесонасаждений района строящейся дороги. Для этого со-
ставлена ведомость объёмов работ по площади вырубки и по прорубке 
просеки (табл. 3.2, 3.3). 
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Таблица 3.2 
Ведомость объемов работ по площади вырубки 
 
Местоположение 
Д
ли
на
 у
ча
ст
ка
, м
 
Ш
ир
ин
а 
пр
ос
ек
и,
 м
 
Площадь рубки леса, га 
Начало Конец Мелкий Средний Крупный 
ПК + ПК + 
Г
ус
то
й 
С
ре
дн
ей
 
гу
ст
от
ы
 
Р
ед
ки
й 
Г
ус
то
й 
С
ре
дн
ей
 
гу
ст
от
ы
 
Р
ед
ки
й 
Г
ус
то
й 
С
ре
дн
ей
 
гу
ст
от
ы
 
Р
ед
ки
й 
0 +00 20 +00 2000,00 31,00 6,2         
20 +00 23 +00 300,00 32,60     1,0     
23 +00 51 +00 2800,00 28,00  7,8        
51 +00 60 +00 900,00 30,60     2,8     
60 +00 70 +00 1000,00 33,60 3,4         
70 +00 80 +00 1000,00 32,70     3,3     
80 +00 100 +00 2000,00 20,00 4,00         
ИТОГО:     13,6 7,8   7,1     
 
Таблица 3.3 
Ведомость объемов работ по прорубке просеки 
 
Характеристика леса Площадь, 
га 
Объем ликвидной древесины, м3 
на 1 га всего 
Лес мелкий густой 6,2 150 930,0 
Лес средний средней густоты 1,0 125 125,0 
Лес мелкий средней густоты 7,8 100 780,0 
Лес средний средней густоты 2,8 125 350,0 
Лес мелкий густой 3,4 150 510,0 
Лес средний средней густоты 3,3 125 412,5 
Лес мелкий густой 4,0 150 600,0 
Всего: 28,5  3707,5 
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Комплекс работ по прорубке просеки включает подготовку лесосеки, 
валку леса, обрубку, сбор и сжигание сучьев, трелевку хлыстов к времен-
ным складам. Все работы по прорубке просеки выполняются малыми ком-
плексными бригадами. Количество бригад зависит от характеристики ле-
сонасаждений, заданной скорости прорубки и ширины просеки. 
Количество деревьев на 1 га площади рубки леса принимаем в соот-
ветствии с табл. 1.1 ч. 2 (табл. 3.4). 
 
Таблица 3.4 
Ведомость принятого количества деревьев на 1 га  
леса дорожной полосы 
 
Категория леса Количество деревьев, шт. 
Лес мелкий густой 570 
Лес мелкий средней густоты 450 
Лес средний средней густоты 300 
 
Потребность в рабочей силе на валку деревьев определяется по фор-
муле 
𝑁ч.𝑖 = 𝑆прНвр ,                                        (3.1) 
где   𝑁ч.𝑖 – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
Sпр – площадь рубки леса данной характеристики, га; 
Hвр – нормы времени обрезки сучьев, чел.-ч / ед. изм. 
Потребность в рабочей силе на обрезку сучьев определяется по фор-
муле 
𝑁ч.𝑖 = 𝑁д.𝑆пр.Нвр 10⁄ ,                                (3.2) 
где   𝑁ч.𝑖 – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
𝑁д. – количество деревьев данной характеристики леса на 1 га дорож-
ной полосы, шт.; 
Sпр – площадь рубки леса данной характеристики, га; 
Hвр – нормы времени на обрезку сучьев, чел.-ч / ед. изм. 
 
Потребность человеко-дней на валку леса, обрезку сучьев и трелевку 
леса определяем по формуле 
𝑁см.𝑖 = 𝑁ч.𝑖Тсм ,                                           (3.3) 
где   𝑁ч.𝑖 – потребность в рабочей силе, чел.-ч; 
𝑁см.𝑖  – потребность в рабочей силе, чел.-дн.; 
  Тсм – продолжительность смены (8 ч). 
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Потребность в рабочей силе и в машино-часах на трелевку леса 
определяется по формуле 
𝑁𝑖.ч = 𝑉𝑖Нвр 10⁄ ,                                              (3.4) 
где   Vi   – объём ликвидной древесины данной характеристики, м3; 
Hвр – нормы времени использования машин,  маш.-ч. / ед. изм. 
При расчете потребности машино-смен и человеко-дней на трелевку 
леса принимаем: 
− трактор марки ТДТ-75 для трелевки деревьев к месту  
штабелирования; 
− расстояние трелевки – до 100 м; 
− трелевке подвергаются срубленные деревья без кроны; 
− трелевка осуществляется по снежному покрову.  
 
Потребность в рабочей силе и в машино-сменах на прорубку просеки 
сводим в табл. 3.5, 3.6, 3.7. 
 
Таблица 3.5 
Потребность человеко-часов 
на валку леса и обрезку сучьев 
 
Категория 
леса 
Количество 
деревьев, 
шт. 
П
ло
щ
ад
ь 
ру
бк
и 
ле
са
, 
га
 
Человеко-часы 
с учетом подсобных рабочих 
Валка леса Обрезка сучьев 
Норма  
на 1 га леса 
(см. табл. 1.3 
ч. 2) 
Всего 
Норма  
на 10 деревьев 
(см. табл. 1.4 
ч. 2) 
Всего 
Лес мелкий 
густой 7752  13,6 42,50 578,00 0,61 472,87 
Лес мелкий 
средней  
густоты 
3510  7,8 34,5 269,10 0,61 472,87 
Лес средний 
средней  
густоты 
2130 7,1 33 234,30 0,85 181,05 
Итого 13392 28,5 – 1081,4 – 1126,79 
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Таблица 3.6 
Потребность машино-часов и человеко-часов  
на трелевку леса 
 
Объем  
древесины, 
 м3 
Человеко-часы 
Машино-часы 
Тракторист Чокеровщики 
Норма  
на 10 м3 
(см. табл. 1.5  
ч. 2) 
Всего 
Норма  
на 10 м3 
(см. табл. 1.5  
ч. 2) 
Всего 
Норма  
на 10 м3  
(см. табл. 1.5 
ч. 2) 
Всего 
3707,50 0,56 207,62 1,12 415,24 0,56 207,62 
 
 
Таблица 3.7 
Потребность машино-смен и человеко-дней  
на прорубку просеки 
 
Человеко-дни Машино-смены 
Валка  
деревьев 
Обрезка 
сучьев 
Трелевка леса Бензо- 
моторная 
пила  
для валки 
Бензо- 
моторная 
пила  
для обрезки 
сучьев 
Трелевоч-
ный 
трактор Чоке-
ровщик 
Тракто-
рист 
135,18 140,85 51,91 25,95 33,79 140,85 25,95 
 
 
Состав специализированного отряда для валки деревьев: 
− бензомоторная пила – 1 шт.; 
− вальщик леса 6 разр. – 1 чел.; 
− лесоруб 4 разр. – 1 чел.; 
− лесоруб 2 разр. – 2 чел. 
Состав специализированного отряда для обрезки сучьев: 
− бензомоторная пила – 1 шт.; 
− обрубщик сучьев 4 разр.  – 1 чел. 
Состав специализированного отряда для трелевки леса трактором: 
− трелевочный  трактор ТДТ-75 – 1 маш.; 
− тракторист на трелевке и вывозке леса 6 разр. – 1 чел.; 
− чокеровщик 4 разр. – 2 чел. 
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Количество рабочих дней на прорубку просеки вычисляем по фор-
муле 
Тр = Тз (Nn)⁄ ,                                            (3.5) 
где  Тз – трудозатраты на прорубке просеки, чел.-дни; 
N – количество бригад; 
n – количество человек  в бригаде, чел. 
Принимаем количество бригад работающих на прорубке просеки 
равным 1:   
Тр = (135,18 + 140,85 + 77,86) (1 ∙ 9)⁄ = 40 дн. 
Валка, трелёвка, обрезка сучьев рассчитывается как потребное коли-
чество чел.-дней, машино-смен разделить на количество рабочих дней       
(в данном случае – 40 рабочих дней), получаем расчетное количество ма-
шин и рабочих. 
На основании табл. 3.7 рассчитываем состав бригады и её оснащен-
ность. Результаты сводим в ведомость (табл. 3.8). 
 
Таблица 3.8 
Ведомость потребности машин и человек на прорубку просеки 
 
Наименование работ, 
профессий рабочих,  
машин и механизмов 
Потребное  
количество 
Расчетное  
количество 
Принятое  
количество 
М
аш
ин
о-
см
ен
 
че
л.
-д
ни
 
М
аш
ин
 
Ч
ел
ов
ек
 
М
аш
ин
 
Ч
ел
ов
ек
 
Валка       
Бензомоторная пила 33,79 – 0,84 – 1 – 
Вальщик, лесоруб – 135,18 – 3,38 – 4 
Трелевка       
Трелевочный трактор 
ТДТ-75 
 
25,95 
 
– 
 
0,65 
 
– 
 
1 
 
– 
Тракторист – 25,95 – 0,65 – 1 
Чокеровщик – 51,91 – 1,3 – 2 
Обрубка сучьев       
Бензомоторная пила  140,85 – 3,52 – 4 – 
Обрубщик сучьев – 140,85 – 3,52 – 4 
Всего 200,59 353,89 – – 6 11 
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Согласно табл. 3.8 составляем ведомость оснащения бригады по 
прорубке леса и заносим ее в табл. 3.9. 
 
Таблица 3.9 
Оснащение бригады по прорубке леса 
 
Наименование  
механизмов 
Единицы  
измерения 
Рабочее  
количество 
Запас  
на резерв 
Списочное 
количество 
Трелевочный трактор 
Бензомоторная пила  
Бензосучкорезка 
шт. 
шт. 
шт. 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
 
Календарную продолжительность работ по прорубке определяют: 
Тк = ТрК = 40 ∙ 1,55 = 62 дн.   
4.  ОЧИСТКА ДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ОТ ПНЕЙ, КУСТАРНИКА, 
ВАЛУНОВ И СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 
 
Работы по подготовке дорожной полосы состоят из корчевки пней 
или спиливание их вровень с землей, срезки кустарника и мелколесья          
с уборкой валежника, снятия растительного слоя, разбивочных работ. 
Корчевку пней назначают преимущественно в летний период, по-
скольку при мерзлых грунтах процесс корчевки менее эффективен. Кор-
чевку пней выполняют на участках устройства канав и выемок. Пни до-      
пускается оставлять в основании земляного полотна при облегченных,      
переходных и низших типах покрытий на дорогах III – V технических       
категорий при насыпях более 1,5 м, а также в случаях, когда проектом          
не предусмотрена расчистка дорожной полосы (на болотах, неустойчивых 
склонах и т.д.). При насыпях от 1,5 до 2,0 м пни должны быть срезаны вро-
вень с землей, а при насыпи более 2 м – на высоте 10 см от земли. 
При использовании экскаватора с объёмом ковша более 0,5 м3 пни 
удаляют одновременно с разработкой грунта. 
Для корчёвки и перемещения пней используют корчеватели-соби-       
ратели, бульдозеры, тракторные лебёдки. 
Кустарники и мелколесье убирают кусторезами, бульдозерами, кор-
чевателями собирателями. Также с полосы отвода бульдозерами убирают-
ся крупные камни, затем намечают рациональную схему расчистки полосы 
отвода. Кусторезы срезают кустарник и лес от уровня поверхности земли 
до 20 см. Средняя рабочая скорость кустореза 2,5 км/ч. Ширина очищае-
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мой полосы составляет 3,6 м. Срезанные деревья, кустарник убирают         
за пределы полосы отвода корчевателем-собирателем или бульдозером       
с зубьями на отвале. 
Крупные камни (валуны) удаляют с дорожной полосы в зависимости 
от их размера и веса следующими способами: 
– большие камни (валуны) дробят взрывчатыми веществами на кус-
ки, а затем удаляют бульдозером с дорожной полосы корчевателями или 
тракторами, оборудованными цепями или специальными захватами; 
– мелкие валуны, расположенные на поверхности земли и несколько 
в неё втопленные, удаляют рыхлителями и бульдозерами. 
Валуны не удаляют с дорожной полосы, если толщина слоя грунта 
над ними больше 1,5 м, при меньшей толщине валуны либо закапывают 
вне пределов подошвы насыпи, либо совсем удаляют. 
При сооружении земляного полотна всегда не хватает растительного 
грунта для укрепления откосов, для этих целей независимо от высоты 
насыпи и профиля земляного полотна необходимо на полную ширину зем-
ляного полотна с учётом ширины боковых канав или резервов срезать и 
перемещать растительный грунт к границе дорожной полосы. Даже если 
трасса проходит по пахотным землям, растительный грунт убирают, а за-
тем используют для укрепительных работ. 
 
4.1.  Составление ведомости объёмов работ  
для подготовки дорожной полосы 
 
Объёмы работ определяем по типовым поперечным профилям харак-
терных участков дороги.  Для этого определяем ширину выемки и канавы 
поверху, ширину насыпи понизу по формулам: 
– щирина канавы bк: 
bк = b + 2 mhк,                                                (4.1) 
– площадь канавы Fк: 
2
к к кF = bh + mh ,                                              (4.2) 
– ширина подошвы насыпи Впод: 
                             Bпод = В + 2 mHн ,                                           (4.3) 
– ширина выемки поверху bв: 
                                bв = B + 2b + 2mhк + 2n (Hв + hк) ,                     (4.4) 
где    b – ширина канавы (кювета) понизу, м; 
hк – глубина канавы, м; 
m – коэффициент заложения откоса насыпи, резерва или канавы; 
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FК – площадь поперечного сечения канавы, м; 
В – ширина земляного полотна поверху, м; 
Нн – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
Нв – средняя глубина выемки на данном участке, м; 
n – внешнее заложение откоса выемки. 
 
Объём работ на корчёвке пней Fк, спиливании пней Fс и снятии расти-
тельного слоя Sp определяем по формулам 
Fк = Bуч.к Lуч.к ,                                           (4.5) 
Fс = Bуч.с Lуч.с ,                                            (4.6) Sр = Bуч.р Lуч.р ,                                          (4.7) 
где  Bуч.к,  Bуч.с , Bуч.р – ширина участка корчёвки, спиливания пней и снятия 
растительного слоя, м; 
Lуч.к, Lуч.с, Lуч.р – длина участков, м. 
 
4.2.  Определение трудозатрат, количества машино-смен  
и комплекта механизмов для подготовки дорожной полосы 
 
Обычно корчевку пней производят корчевателями. Для снятия ПРС 
используют бульдозеры и реже скреперы и автогрейдеры. Во всех случаях 
машина выбирается так, чтобы она была  максимально загружена. Если      
это невозможно, следует предусматривать ее использование на других     
работах. 
Корчевку пней и снятие ПРС целесообразно включать в специализи-
рованный поток возведения земляного полотна, а бульдозер, кроме этих 
работ, можно использовать для рыхления грунта, разработки грунта в бо-
ковых резервах и перемещение его в  насыпь, разравнивание грунта. 
Для определения трудозатрат и потребности машино-смен на подго-
товке дорожной полосы составляется ведомость при использовании сбор-
ников по форме табл. 4.1. 
Для дальнейших расчетов принимаем, что лесонасаждения данной 
характеристики распределены равномерно по всей ширине дорожной      
полосы.  
Расчетное количество пней, подлежащих корчевке и спиливанию, 
заносим в табл. 4.2. 
 
 
 
 
Электронный архив УГЛТУ
23 
 
Таблица 4.1 
Ведомость очистки дорожной полосы 
 
Расположение 
участка 
П
ро
тя
ж
ен
но
ст
ь 
 
уч
ас
тк
а,
 м
 
Ширина, м 
С
ре
дн
яя
 т
ол
щ
ин
а 
 
П
Р
С
, м
 
Объём работ 
Н
ач
ал
о 
П
К
+
 
К
он
ец
 П
К
+ 
ка
на
вы
 
по
до
ш
вы
  
на
сы
пи
 
об
щ
ая
 
К
ор
чё
вк
а 
 
пн
ей
, г
а 
С
пи
ли
ва
ни
е 
 
пн
ей
, г
а 
С
ня
ти
е 
 
ра
ст
ит
ел
ьн
ог
о 
сл
оя
, м
2  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 +00 8 +20 820,00 1,80 30,81 32,61 0,20 1,48 2,67 26740,00 
8 +20 16 +40 820,00 1,80 35,00 35,00 0,20 1,48 2,87 28700,00 
16 +40 21 +00 460,00 1,75 33,93 35,68 0,20 0,81 1,64 16413,00 
21 +00 31 +00 1000,00 1,53 29,56 31,09 0,20 1,53 3,11 31090,00 
31 +00 41 +00 1000,00 1,75 30,03 31,78 0,20 1,75 3,18 31780,00 
41 +00 51 +00 1000,00 1,75 31,63 33,38 0,20 1,75 3,34 33380,00 
51 +00 61 +00 1000,00 1,98 30,18 32,15 0,20 1,98 3,22 32150,00 
61 +00 71 +00 1000,00 1,75 31,47 33,22 0,20 1,75 3,32 33220,00 
71 +00 81 +00 1000,00 1,83 31,92 33,75 0,20 1,83 3,38 33750,00 
81 +00 91 +00 1000,00 1,30 29,33 30,63 0,20 1,30 3,06 30630,00 
91 +00 100 +00 900,00 1,40 35,92 37,32 0,20 1,26 3,36 33588,00 
Итого 16,92 33,15 331441,00 
 
Таблица 4.2 
Ведомость принятого количества пней, подлежащих 
корчевке и спиливанию 
 
Категория  
леса 
Диаметр пня,  
см 
Количество пней, шт. 
корчёвка пней спиливание пней 
Лес мелкий  25 3830 7432 
Лес средний 33 724 1406 
 
Состав специализированного отряда на корчевку пней корчевателем: 
− трактор Т-100М с навесным корчевательным  
оборудованием – 1 маш.; 
− тракторист 6 разр. – 1 чел.; 
− подсобный рабочий 2 разр. – 1 чел. 
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Состав специализированного отряда на снятие ПРС: 
− бульдозер ДЗ-24А  – 1 маш.; 
− машинист 6 разр. – 1 чел. 
 
Состав специализированного отряда на спиливании пней бензомо-
торной пилой: 
− бензомоторная пила – 1 шт.; 
− пильщик 4 разр. – 1 чел. 
 
На основании табл. 4.1 и 4.2 рассчитываем состав бригады и её 
оснащенность. Результаты сводим в табл. 4.3. 
 
Таблица 4.3 
Ведомость трудозатрат и потребности машино-смен  
на подготовке дорожной полосы 
 
Наименование работ,  
типа и марки машин  
и механизмов 
Объём  
работ 
Источник 
норм 
Норма  
времени 
Потребность 
машино-
смен 
чел.-
дней 
Корчевка пней  
диаметром 25 см: 3830 шт. 
(16,92 га) 
§Е13-8 
(см. табл.1.8 
ч. 2)  
6,8 маш.-ч 
(чел.-ч) на 
10 пней 
19,55 39,10 
Трактор Т-100М 
Корчевка пней  
диаметром 33 см: 724 шт.  
(16,92 га) 
4,5 маш.-ч 
(чел.-ч) на 
10 пней 
18,22 36,44 
Трактор Т-100М 
Снятие ПРС: 
331441,00 м2 
§Е2-1-5  
(см. табл.3.2 
 ч. 2) 
1,3 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 1000 м2 
53,86 53,86 Бульдозер ДЗ-24А 
Спиливание пней 
диаметром 25 см: 
 
Бензомоторная пила 
7432 шт. 
(33,15 га) 
§Е13-1 
(см. табл.1.2 
ч. 2) 
0,225 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 10 пней 
31,03 31,03 
Спиливание пней 
диаметром 33 см: 
 
Бензомоторная пила 
1406 шт. 
(33,15 га) 
0,45 маш.-ч 
(чел.-ч)  
на 10 пней 
10,16 10,16 
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Количество рабочих дней, необходимых для расчистки участка, 
определяем по формуле 
Тр = NмlLn ,                                             (4.8) 
где   NМ – потребность в машино-сменах на всю длину дороги,  
машино-смен; 
1 – длина участка, м; 
L – длина участка дороги, на котором выполняются линейные ра-
боты, м; 
n – количество машин в бригаде. 
 
Потребность в машино-сменах и человеко-днях рассчитываем из 
условия принятой продолжительности смены, равной 8 часам. 
 
Назначаем состав звена на подготовке дорожной полосы и опре-     
деляем число рабочих дней и календарную продолжительность работ 
(табл. 4.4). 
 
Корчевка пней 
Тр = 37,77 ∙ 10000/10000 ∙ 1 = 37,77 дн. 
Календарная продолжительность работ по корчевке пней: 
Тк = ТрК = 37,77 ∙ 1,55 = 59 дн. 
 
Спиливание пней 
Тр = 41,19 ∙ 10000/10000 ∙ 1 = 41,19 дн. 
Календарная продолжительность работ по спиливанию пней: 
Тк = ТрК = 41,19 ∙ 1,55 = 64 дн.  
 
Снятие ПРС 
Тр = 53,86 ∙ 10000/10000 ∙ 1 = 53,86 дн. 
Календарная продолжительность работ по снятию ПРС: 
Тк = ТрК = 53,86 ∙ 1,55 = 84 дн.  
 
Так как все работы выполняются одновременно, то время работы 
всего отряда по подготовке дорожной полосы будет равно времени вы-
полнения максимально продолжительной операции – снятия почвенно-
растительного грунта. Остальные работы будут выполнены раньше. 
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Таблица 4.4 
Состав бригады и потребное количество машин и механизмов 
 
Наименование  
работ, профессии 
рабочих,  
марки машин  
и механизмов 
Потребное  
количество 
Расчётное  
количество 
Фактическое  
количество 
маш.-
смен 
чел.-
дней машин человек машин человек 
Корчёвка пней:    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
        
– трактор Т-100М  
с навесным  
корчевательным  
оборудованием 
 
 
37,77 
 
 
– 
 
1 
 
– 
 
1 
 
– 
– тракторист  
– подсобный  
рабочий  
– 
– 
 
37,77 
75,54 
 
–  
– 
 
1 
1,28 
 
– 
– 
 
1  
2 
 
Снятие ПРС             
–  бульдозер ДЗ-24А 53,86 – 0,64 – 1 – 
– машинист – 53,86 – 0,64 – 1 
Спиливание пней             
– бензопила 41,19 – 0,64 – 1 – 
– пильщик – 41,19 – 0,64 – 1 
Всего: 132,82 170,59     3 4 
 
 
 
5.  СТРОИТЕЛЬСТВО  ИСКУССТВЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ 
 
5.1.  Разбивка  искусственных  сооружений 
 
Малые мосты и трубы возводятся до отсыпки земляного полотна 
специализированными отрядами по типовым проектам. До начала работ на 
местности в соответствии с проектом производят разбивку оси и контура 
трубы. При выполнении разбивки оси трубы используют пункты геодези-
ческой основы. Для этого с помощью теодолита восстанавливают ось трас-
сы и стальной лентой измеряют расстояния от ближайшего пикета до оси 
трубы. Вслед за этим с помощью установленного в точке пересечения осей 
трассы и трубы  угломерного инструмента намечают продольную ось тру-
бы и закрепляют ее четырьмя створными столбиками (по два с каждой 
стороны от оси дороги), располагающимися на таком расстоянии, чтобы 
они не мешали производству работ.  Затем  от оси трубы в обе стороны 
разбивают очертания котлована под тело трубы и оголовков, забивая для 
этого колья. Определяют отметки в характерных точках и вычисляют глу-
бину котлована. 
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В дальнейшем в ходе строительства трубы проверяют положение       
в плане и по высоте фундамента тела трубы, заданный уклон, отметки ого-
ловков входного и выходного и выполняют разбивку русел подводящих     
и отводящих. У места устройства трубы должен находиться временный 
репер для обеспечения контроля высотной разбивки трубы. 
 
5.2.  Сооружение  водопропускных  труб 
 
Монтаж элементов трубы начинают с укладки фундаментов от вы-
ходного оголовка к входному с учетом температурных швов между ними. 
Звенья труб также устраивают от выходного оголовка к входному. При 
устройстве гидроизоляции швы между звеньями по окончании монтажа  
заделывают паклей, а затем заливают битумной мастикой. Затем сверху     
в местах стыков швов наклеивают полосы двухслойной изоляции. Поверх-
ность трубы, соприкасающуюся с грунтом, обмазывают битумной масти-
кой при температуре 150–170 °С. 
Засыпка труб выполняется одновременно с обеих сторон горизон-
тальными слоями толщиной 15–20 см с тщательным уплотнением. 
Укрепление откосов насыпи входных и выходных оголовков, а также 
русла входных оголовков предусмотрено сборными бетонными плитами 
П-1. Русла выходных оголовков укрепляются монолитным бетоном             
h = 12 см по слою щебёночной подготовки h = 10 см, армированным ме-
таллической сеткой. 
 
5.3.  Составление  ведомости  искусственных  сооружений 
 
Ведомость необходима для определения ресурсов на строительство. 
Тип искусственных сооружений и их размеры определяются проектом до-
роги. Данные о типе искусственных сооружений заносим в ведомость 
(табл. 5.1). Искусственные сооружения подразделяют на сосредоточенные 
и линейные.  
Длину трубы определяют по упрощенной формуле 
𝐿тр = Вз.п + 2𝑚 (Ннас − 𝑑 − 𝛿),                          (5.1) 
где     Вз.п – ширина земляного полотна поверху, м;  
Ннас – высота насыпи, м;        
d – диаметр трубы, м;  
m – коэффициент заложения откосов земляного полотна;   
δ – толщина стенки трубы, м (можно принять равной 0,15 м).  
 
Расчетную длину трубы округляют до целого числа, кратного длине 
звена.  
Электронный архив УГЛТУ
28 
 
Таблица 5.1  
Ведомость искусственных сооружений 
 
Местоположение 
сооружения 
Наименование  
искусственного  
сооружения 
Диаметр 
трубы,  
м 
Длина  
трубы,  
м 
Высота 
насыпи,  
м 
20+00 Круглая ж/б труба d=1,5 м 24 2,79 
36+75 Круглая ж/б труба d=1,5 м 42 5,03 
42+50 Круглая ж/б труба d=1,5 м 24 2,81 
51+40 Круглая ж/б труба d=1,5 м 27 3,1 
64+70 Круглая ж/б труба d=1,5 м 22 2,52 
78+45 Круглая ж/б труба d=1,5 м 25 2,88 
89+00 Круглая ж/б труба d=1,5 м 23 2,63 
 
5.4.  Определение  состава  бригады  для  строительства   
искусственных  сооружений 
 
Состав специализированного отряда для строительства трубы: 
– экскаватор Э-651…………………….…………………... 1 шт. 
– бульдозер ДЗ-24А ...…………………………………….. 1 шт. 
– автомобильный кран КС-2561 …………………………. 1 шт. 
– самоходный комбинированный каток ДУ-31А……..…. 1 шт. 
– электростанция ПЭС-12М ……………………………….  1 шт. 
– электровибраторы:  
ИВ-101.……………………………….. ......... 1 шт. 
ИВ-47Б ………………………….…… ......... 1 шт. 
ИВ-113 ……………………………….. ......... 1 шт. 
– битумный котел вместимостью 400 л…………………. 1 шт. 
Рабочие (на одну смену):  
– машинисты и мотористы ……………………………… 5 чел. 
– дорожные рабочие……………………………………… 5 чел. 
Составляем ведомость определения продолжительности строитель-
ства труб (табл.5.2). 
 
Технология строительства трубы (рис. 5.1) 
1. Устройство траншеи – грунт вынимают на глубину основания трубы. 
Высота основания трубы складывается из толщины подготовки и высо-
ты фундамента.  
2. Устройство подготовки – разбивка площадки для устройства подготовки 
под фундамент, разравнивание и планировка подготовки, уплотнение 
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подготовки. Материалы подготовки – щебень (гравий) или гравийно-
песчаная смесь – укладываются на дно траншеи толщиной 0,1–0,3 м. 
Площадь подготовки считается как произведение длины трубы на диа-
метр трубы с шириной прохода 0,6 м с каждой стороны, т.е. 
𝑆подг = �Ду.тр + 2 ∙ 0,6� 𝐿тр,                                (5.2) 
где Ду.тр – диаметр укладываемой трубы (если двухочковая, то два диамет-
ра плюс зазор между ними 0,3 м, если квадратная, то учитывается длина 
грани квадрата, уложенного на основание). 
3. Устройство фундаментов. Фундаменты под ж/б трубу устраивают из же-
лезобетонных прямоугольных блоков, плит, лекальных блоков.  
4. Укладка звеньев трубы. 
5. Установка блоков оголовков. 
 
 
 
Рис. 5.1. Схема уложенной на фундамент трубы 
 
 
Для проведения дальнейших расчетов примем: 
– устройство подготовки из щебеночного основания толщиной 0,2 м; 
– устройство  фундамента  под  железобетонную  трубу  из  железо-     
бетонных прямоугольных плит толщиной 200 мм. 
 
Для определения общей трудоемкости на строительство круглых же-
лезобетонных труб необходимо расчетный объем работ умножить на тру-
дозатраты. Количество рабочих дней определяется делением общей трудо-
емкости работ на количество часов в смене. 
h ф
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Таблица 5.2 
Ведомость определения трудозатрат на строительство  
искусственных сооружений 
 
М
ес
то
по
ло
ж
ен
ие
  
тр
уб
ы
, П
К
+
 
Наименование  
работ 
Е
д.
 и
зм
ер
ен
ия
 
О
бъ
ем
 р
аб
от
 
И
ст
оч
ни
к 
но
рм
 
Трудоемкость, 
бригадо-ч 
К
ол
-в
о 
дн
ей
  
на
 б
ри
га
ду
 
на
 е
д.
из
м
. 
вс
ег
о 
1 2 3 4 5 6 7 8 
20+00 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Устройство траншеи 
экскаватором Э-651  
 
 
 
100м3 
 
 
 
0,26 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
2,7 
 
 
 
0,70 
 
2.Устройство подготовки 100м2 0,65 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20  13,00  
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 24,12 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 15,44   
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 24,12 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 6,75   
5. Установка блоков  
оголовков при подаче  
автомобильным краном 
КС-2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
 
 
2 
 
2 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
2,56 
 
1,92 
 
 
 
5,12 
 
3,84 
  
 Итого по трубе     
   44,85 5,61 
36+75 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Разработка траншеи  
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,45 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
 2,7 
  
 
 
1,22 
 
 
 
  
2.Устройство подготовки  100м2 1,13 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20 22,60  
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче  
автомобильным краном  
КС-2561 
1п.м. 42,04 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 26,91   
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Продолжение табл. 5.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 42,04 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 11,77   
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче авто-
мобильным краном КС-
2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
 
 
 
2 
 
2 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
 
2,56 
 
1,92 
 
 
 
 
5,12 
 
3,84 
  
Итого по трубе        71,46 8,93 
42+50 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Разработка траншеи 
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,26 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
0,70 
  
 2.Устройство подготовки  100м
2 0,65 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20  13,04  
 
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 24,12 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 15,44   
 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 24,12 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 6,75   
5. Установка блоков ого-
ловков при подаче авто-
мобильным краном КС-
2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
 
2,56 
1,92 
 
 
 
 
5,12 
3,84 
  
Итого по трубе        44,85 5,61 
51+40 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Разработка траншеи 
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,29 
 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
0,78 
  
2.Устройство подготовки  100м2 0,73 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20  14,60  
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Продолжение табл. 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 26,60 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 17,02   
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 26,60 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 7,45   
5. Установка блоков  
оголовков при подаче  
автомобильным краном 
КС-2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
2,56 
 
1,92 
 
 
 
5,12 
 
3,84 
  
 Итого по трубе     
   48,81 6,10 
64+70 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
1. Разработка траншеи 
экскаватором Э-651 
 
 
 
100м3 
  
 
 
0,24 
 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
2,7 
  
 
 
0,65 
 
 
 
 
 2.Устройство подготовки  100м
2 0,59 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20  11,80  
 
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 21,96 
 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 14,05   
 
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 21,96 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 6,15   
 
5. Установка блоков  
оголовков при подаче  
автомобильным краном 
КС-2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
 
2,56 
1,92 
 
 
 
 
5,12 
3,84 
 
 Итого по трубе     
   41,61 5,20 
78+45 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Разработка траншеи 
экскаватором Э-651 
 
 
 
 
100м3 
  
 
 
 
0,27 
 
 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
 
 2,7 
  
 
 
 
0,73 
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Окончание табл. 5.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
2.Устройство подготовки  100м2 0,68 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20 13,60  
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 24,84 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 15,90   
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 24,84 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 6,96   
5. Установка блоков  
оголовков при подаче  
автомобильным краном 
КС-2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
 
1 шт. 
1 шт. 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
 
2,56 
1,92 
 
 
 
 
5,12 
3,84 
 
Итого по трубе        46,15 5,77 
89+00 
Устройство тела трубы 
Ду 1,5 м 
 
1. Разработка траншеи 
экскаватором Э-651 
 
 
 
 
100м3 
 
 
 
 
0,25 
 
 
§ Е2-1-8  
(см. табл. 3.6 
ч. 2) 
 
 
 
 
2,7 
 
 
 
 
0,68 
 
2.Устройство подготовки  100м2 0,62 
§ Е4-3-172 
(см. табл. 2.1 
ч. 2) 
20 12,42  
3. Устройство фундамен-
тов из плит при подаче 
автомобильным краном 
КС-2561 
1п.м. 22,84 
§ Е4-3-174 
(см. табл. 2.3 
ч. 2) 
0,64 14,62   
4. Укладка звеньев трубы 
при подаче автомобиль-
ным краном КС-2561 
1п.м. 22,84 
§ Е4-3-175 
(см. табл. 2.4 
ч. 2) 
0,28 6,40   
5. Установка блоков  
оголовков при подаче  
автомобильным краном 
КС-2561: 
-портальная стенка  
-откосные крылья 
 
 
 
1 шт. 
 
1 шт. 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
§ Е4-3-176 
(см. табл. 2.5 
ч. 2) 
 
 
 
2,56 
 
1,92 
 
 
 
5,12 
 
3,84 
 
 Итого по трубе     
   43,08 5,39 
  Итого на дорогу          42,61 
 
Находим календарную продолжительность работ: 
Тк = 42,61 · 1,55 = 66 дн. 
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6.  ВОЗВЕДЕНИЕ  ЗЕМЛЯНОГО  ПОЛОТНА 
 
Сооружение земляного полотна автомобильной дороги осуществля-
ется в зависимости от принятой технологии,  установленных сроков вы-
полнения работ комплексно-механизированным способом с применением 
средств механизации. 
 
6.1.  Классификация  транспортных  работ 
 
По назначению и увязке с другими видами работ, применяемым 
транспортным средствам и дальности возки транспортные работы на до-
рожном строительстве подразделяют на 2 группы. 
1-я группа:  транспортные работы, являющиеся составной частью 
технологического процесса строительно-монтажных работ или производ-
ственного предприятия (так называемый технологический паспорт). 
Пример: 
− перемещение грунта при сооружении земляного полотна на корот-
кие расстояния (до 500–1000 м) землеройными машинами-бульдозерами, 
скреперами и т.д.; 
− перемещение строительных материалов (камня,  бетонных  блоков, 
лесоматериала) на строительстве мостов в пределах строительной пло-     
щадки с помощью транспортеров, строительных кранов, автопогрузчи-      
ков и т.д.; 
− перемещение материалов (щебня, песка, гравия) из штабелей         
к смесительным и дозировочным установкам, осуществляемое с помощью 
ленточных транспортеров, канатных скреперов, бульдозеров, узкоколей-
ных вагонеток и т.п.; 
− перемещение цемента, минерального порошка, извести со склада  
к смесительным и дозировочным установкам по трубопроводам или с по-
мощью транспортеров; 
− транспортировка (перекачка)  битумов,  дегтей,  различного жид-
кого топлива, воды по трубопроводам и т.п. 
Организация работы технологического транспорта полностью под-
чинена требованиям общей схемы технологического процесса, и ее разра-
батывают при составлении технологических карт на соответствующие 
строительно-монтажные или заготовительные работы. 
Особо нужно выделить транспортировку грунта на значительные 
расстояния (обычно свыше 2–3 км), выполняемую автомобилями. 
2-я группа: транспортные работы по доставке различных материалов, 
полуфабрикатов и готовых изделий с мест их заготовки к местам потреб-
ления. 
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Пример: 
– перевозка дорожно-строительных материалов (щебня, гравия, пес-
ка) из карьеров на дорогу или на АБЗ, ЦБЗ; 
– перевозка различных битумоминеральных и цементобетонных сме-
сей с территории изготовляющих предприятий на автомобильную дорогу; 
– транспортировка продукции промышленности (цемента, битума, 
лесоматериала и т.п.) по железной дороге, водным путям сообщения или 
автомобилями на перевалочные и центральные склады строительства и да-
лее со складов к местам использования. 
В работах 2-й группы наибольший объем занимает вывозка различ-
ных каменных материалов (цементобетонных и асфальтобетонных сме-    
сей и т.п.) для устройства дорожных одежд. Основным транспортным 
средством являются автомобили различного назначения: бортовые, само-
свалы, автомобили со специальными кузовами для перевозки цемента, би-
тума, воды и т.д. Для перевозки по железной дороге используются специа-
лизированные вагоны. 
При выполнении транспортных работ учитывают также сезонные 
особенности дорожного строительства. Обычно на строительно-монтажных 
работах, выполняемых непосредственно на дороге, потребность в транс-
портных средствах возрастает летом и снижается зимой. Для этого с целью 
максимального использования зимнего периода и снижения потребности       
в транспортных средствах летом возможны большие объемы транспортных 
работ, перенесенные на зимний период. Зимой завоз материалов намечают 
на участки, наиболее удаленные от источников снабжения. На зиму наме-
чают также перевозки грузов автомобилями с максимальным использова-      
нием снежных и ледяных подъездных путей и переправ. Эти пути можно 
прокладывать по кратчайшим расстояниям, сокращая дальность перевозок 
грузов. Зимние и временные дороги целесообразно использовать на заболо-
ченных участках, характеризующихся плохой проходимостью в летних 
условиях. Планируют наиболее «невыгодные» (но неизбежные по общей 
схеме организации строительства) транспортные работы, на которых на 
каждую тонну завезенных грузов приходится максимальное (по сравнению 
с другими участками) количество километров пробега.  
Транспорт, обслуживающий строительство автомобильных дорог 
(транспортные работы 2-й группы), условно разделяют на внешний и внут-
ренний. 
Внешний – транспорт, осуществляющий доставку материалов на 
строительство из пунктов снабжения, расположенных вне района строи-
тельства. Основными грузами внешнего транспорта являются материалы 
промышленности (цемент, битум, металл, топливо и смазочные мате-        
риалы и т.д.) и каменные материалы, если их нет в районе строительства. 
Внутренний – транспорт, осуществляющий перевозку строительных 
грузов внутри района строительства. Этот транспорт полностью подчинен 
дорожно-строительной организации. 
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6.2.  Технология  возведения  земляного  полотна 
 
Поперечные профили земляного полотна приняты применительно     
к типовому проекту «Земляное полотно автомобильных дорог общего 
пользования» серии 503-0-48.87.  При строительстве дороги «г. Серов –      
г. Североуральск на участке км 42 – км 53» приняты следующие типы по-
перечных профилей:  
– тип 2 – высота насыпи высотой до 3,0 м; 
– тип 3 – высота насыпи с 3,0 м до 6,0 м; 
– тип 1-Б – применяется на болотах; 
– тип 13 – выемка глубиной от 1,0 до 5,0 м; 
– тип 7 – выемка глубиной до 1,0 м. 
В комплекс работ по устройству земляного полотна входят подгото-
вительные, основные и отделочные работы. 
Подготовительные работы состоят из разделов: 
 – разбивочные работы; 
– устройство нагорных канав в местах разработки выемок; 
– устройство уступов на крупных косогорах. 
В состав основных земляных работ входят разработка грунта в карь-
ере и перемещение его в тело насыпи автомобилями-автосамосвалами. 
К отделочным работам относятся: 
–  планировка верха и откосов земляного полотна; 
– укрепление дна, откосов кюветов и откосов земляного полотна. 
Разбивку земляного полотна выполняют в соответствии с попереч-
ным профилем, уточненным в процессе восстановления по рабочим чер-
тежам проекта. 
Разбивка сводится к таким работам, как нанесение и закрепление на 
местности основных точек поперечного профиля насыпи, выемок, нулевых 
мест с учетом боковых и водоотводных канав, резервов для обеспечения 
профильного производства работ. 
При разбивке земляного полотна колышки с высотными отметками 
выносятся за пределы боковых резервов. Обязательно на всех необходи-
мых точках восстанавливают и закрепляют разбивочные знаки (ось, углы 
поворота, пикетаж, выносные отметки). 
 
6.3.  Разбивочные  работы 
 
Непосредственно перед началом земляных  работ производят раз-
бивку, состоящую в нанесении и закреплении на местности основных       
точек, определяющих поперечные размеры будущих насыпей и выемок       
с учётом уклона местности, толщины снимаемого растительного слоя и 
расположения боковых канав. 
Эту работу выполняют на основе произведённого пикетажа оси до-
роги, руководствуясь проектными материалами и рабочими чертежами,      
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в которых приведены типовые поперечные профили насыпей и выемок      
будущей дороги, продольный профиль с рабочими отметками каждого    
пикета. 
При разбивке учитывают конструкцию поперечного профиля дороги 
в окончательном виде. На всех необходимых точках восстанавливают и за-
крепляют разбивочные знаки. 
Все необходимые точки закрепляют на местности кольями. На них 
делают затёски, на которых несмываемой краской указывают номер пикета 
и плюса, отметку насыпи и выемки. На тех участках, на которых не был 
произведен пикетаж или он оказался сбитым, пикетные точки выносят, 
пользуясь реперами. Из опасения, что поставленные колья могут быть сби-
ты землеройными машинами и автомобилями, за пределами рабочей зоны 
устанавливаются дополнительные колья, которые позволят восстановить 
точки сбитых кольев с отметками. 
При большом объёме разбивочных работ при управлении строящей-
ся дороги создают специальную геодезическую службу для проведения 
всех разбивочных работ. Служба должна гарантировать высокое качество 
переноса проектов в натуру и обеспечивать непрерывный контроль за их 
исполнением. 
Простейшие разбивочные работы проводят с применением визирок 
или универсального откосника. Визирка состоит из двух металлических 
штанг, наружная (первая) является направляющей для другой и предна-       
значена для закрепления в грунте, другая (внутренняя) свободно передви-
гается по первой, имеет в верхней части горизонтальную планку и закреп-
ляется на заданной высоте. 
На участках возведения земляного полотна для закрепления оси до-
роги в плане перед началом работ на каждом пикете и в местах перелома 
продольного профиля с двух сторон забивают колья на определённом рас-
стоянии. 
Затем на кольях делают разноску рабочих отметок путём нивелиро-
вания от репера. Полученные отметки увеличивают на одинаковую вели-
чину. На кольях на этой высоте прибивают планку, верх которой и являет-
ся линией визирования.  
Затем по данным поперечного профиля вычисляют расстояния от 
линии визирования до поверхности земляного полотна у края проезжей    
части. По полученным данным закрепляют верхнюю горизонтальную 
планку визирки. По этим визиркам и линиям визирования назначают высо-
ту насыпи. 
На дорогах, имеющих высоту насыпи по оси до 1,5 м, забивают ко-
лья, указывающие номера пикетов и высоту насыпи, а рядом ставят веху      
с поперечной планкой наверху, обозначающей поверхность будущей 
насыпи. При насыпях большей высоты  ограничиваются забивкой только 
кольев по оси.  
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На крутых косогорах используют рейку с водяным уровнем и откос-
ными планками. Рейка обычно имеет длину 3 м, планки – 0,3–0,4 м, жестко 
соединённые между собой под заданным уклоном откоса насыпи. При раз-
бивке насыпей для облегчения работ на некрутых уклонах местности при-
меняют переносной шаблон.  
Линии пересечения откосов насыпи с поверхностью земли закреп-
ляют кольями, но лучше провести борозду автогрейдером. Для указания 
направления откосов и подошвы устанавливают откосное лекало (тре-
угольник из деревянных планок). 
 
6.4.  Подготовка  основания 
 
При проведении подготовительных работ следует учитывать ширину 
земляного полотна, которая зависит от категории дороги и толщины до-
рожной одежды.  
Уплотнение грунта производят 16–30-тонными катками на пневмати-
ческих шинах. Особенно важно доуплотнение грунта для обеспечения ров-
ности и прочности покрытия непосредственно в пределах проезжей части. 
Доуплотнение производят челночными проходами катков, начиная 
от бровок земляного полотна с перемещением при каждом проходе ближе 
к оси на 2/3 уплотняемой полосы. Оставшиеся неровности на земляном по-
лотне после катков на пневматическом ходу заглаживают за два-три про-
хода двух- или трехвальцовых катков массой не менее 8–10 т. 
 
6.5.  Выбор  типа  ведущей  машины 
 
При выборе ведущей машины на возведении земляного полотна при-
нимается, что большая часть объемов земляных работ производится из со-
средоточенного грунтового карьера. 
Поэтому принимаем в качестве ведущей дорожно-строительной ма-
шины автосамосвал с экскаватором. Ведущая машина должна быть загру-
жена максимально. Причем ее сменная загрузка определяется в зависимо-
сти от ее технических возможностей. 
 
6.6.  Отсыпка  насыпи  при  доставке  грунта  
автосамосвалами  из  карьера 
 
Процесс возведения насыпей в основном состоит из последователь-
ной укладки грунта. Доставленный на место строительства насыпи грунт 
укладывают в определенном порядке в зависимости от рельефа местности, 
конструкции земляного полотна. Укладка грунта ведется таким образом, 
чтобы образовался ровный слой определенной толщины, который сравни-
тельно легко можно уплотнить. 
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Последовательно укладыванием слоев один на другой доводят на-       
сыпь до проектной отметки. Такой способ устройства насыпи называется 
способом послойной отсыпки. Его достоинством является возможность 
получать насыпь с требуемой плотностью грунта в любой её части.  
При послойной отсыпке работы ведут на двух захватках: на одной      
из них производят разгрузку транспортных средств и разравнивание грунта 
слоем необходимой толщины, на следующей уплотняют уже подготовлен-
ный слой грунта. 
Обычно отсыпку слоя грунта и его уплотнение выполняют на поло-
вине ширины земляного полотна, в это время движение транспортных 
средств с грунтом происходит по другой половине. Укладку и разравнива-
ние грунта производят от краев к середине. 
При достаточной ширине транспортные средства разворачиваются      
на насыпи и подходят под разгрузку задним ходом. 
 
6.7.  Разравнивание  и  уплотнение  грунта 
 
Земляное полотно в большинстве случаев возводят примерно за год до 
начала работ по строительству дорожной одежды. За этот период земляное 
полотно доуплотняется под воздействием природных факторов и движения 
грузовых автомобилей, обслуживающих строительство дороги. При насы-
щении водой и замерзании зимой пылеватые пористые грунты разуплотня-
ются, если степень их уплотнения не была высокой, а коэффициент уплот-
нения был меньше 1. Во избежание разуплотнения грунтов необходимо 
проводить их усиленное уплотнение при возведении земляного полотна. 
Для этих целей применяют повышенный коэффициент уплотнения в разме-
ре 1,1. Для достижения такой степени уплотнения необходимо повышать 
массу катков и применять более эффективные уплотняющие средства. 
Происходившее движение автомобилей приводит к образованию ко-
леи и нарушению ровности поверхности. Тяжелые суглинки при увлажне-
нии превращаются в месиво и задерживают сток воды с земляного полот-
на. Поэтому до начала уплотнения необходимо отвести воду, высушить 
грунт и провести планировочные работы для выравнивания земляного по-
лотна и придания ему поперечного уклона от оси к краям по величине, 
равной проектному поперечному уклону покрытия. 
Работы по подготовке земляного полотна начинают проводить, когда 
грунт подсохнет и достигнет оптимальной влажности, не будет липнуть      
к отвалу автогрейдера или вальцам катка. Планировку производят круго-
выми проходами по захватке автогрейдером. Длина захватки должна быть 
равна двойной длине последующих захваток, так как подготовительные 
работы могут быть выполнены за одну дневную смену из-за их малой тру-
доемкости при сравнительно высокой производительности автогрейдеров 
и катков. 
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Уплотнение, верхнее доуплотнение грунта производят 16–30-тон-     
ными катками на пневматических шинах. Особенно важно доуплотнение 
грунта непосредственно в пределах проезжей части для обеспечения ров-
ности и прочности покрытия. 
Доуплотнение производят челночными проходами катков, начиная 
от бровок земляного полотна с перемещением при каждом проходе ближе 
к оси на 2/3 уплотняемой полосы. Оставшиеся неровности после катков на 
пневматическом ходу на земляном полотне заглаживают за два-три прохо-
да двух- или трехвальцовых катков массой не менее 8–10 т. 
В отдельных случаях при возведении насыпи в год строительства до-
рожной одежды в целях повышения устойчивости и прочности доуплот-
няют земляное полотно трамбующими машинами или плитами, подвешен-
ными к экскаватору. Это обеспечивает при сыпучих грунтах большую глу-
бину уплотнения по сравнению с глубиной уплотнения катками. Кроме     
того, при динамическом воздействии плит сотрясается все земляное по-
лотно, что приводит к лучшему взаимному перемещению частиц грунта и 
повышению его плотности. Такое уплотнение особенно необходимо в верх-
ней части, если насыпь не доведена до требуемой степени уплотнения. 
Желательно поверхностный слой земляного полотна улучшать мел-
козернистым материалом – песком, золой уноса, котельным шлаком и т.д. 
В этом случае после разравнивания материал перемешивают с грунтом     
автогрейдерами с кирковщиками, после разравнивания уплотняют тяже-
лыми катками на пневматических шинах. 
Для выполнения земляных работ при строительстве дороги прини-     
маем: 
– доставку грунта автосамосвалами; 
– разравнивание грунта – бульдозером; 
– уплотнение грунта насыпи – пневматическим катком; 
– планировку земляного полотна – автогрейдером. 
 
6.8.  Определение  количества  слоев  возводимой  насыпи 
 
Технологическая карта на возведение земляного полотна составляется 
для каждого участка с различными типами поперечного профиля отдельно 
из-за различной технологии строительства земляного полотна. Составлена 
технологическая карта на возведение земляного полотна для участка           
ПК 20 + 00 – ПК 30 + 00. Определяем количество конструктивных слоев nс, 
из которых возводится насыпь земляного полотна, по формуле nc = �Нср − hд.о� Н𝑖⁄ ,                                       (6.1) 
где    Нср – средняя рабочая отметка насыпи, м; 
hд.о – толщина дорожной одежды, м; 
Hi – толщина конструктивного слоя, м. 
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Толщина конструктивного слоя для скального грунта при требуемом 
коэффициенте уплотнения 0,99 и массе пневматического катка 30 т равна 
30 см при 10 проходах по одному следу. n = (2,35 – 0,58) / 0,30 = 5,90. 
Принимаем количество слоев насыпи: 5 слоев по 0,30 м и 1 слой       
0,27 м. 
 
6.9.  Определение  объемов  работ  на  послойную  разработку   
грунта  для  насыпи,  его  разравнивание  
 и  уплотнение 
 
Ширина каждого слоя насыпи 
В𝑖 = В + 2m�Нср − ∑hi�,                                   (6.2) 
где     B – ширина земляного полотна поверху, м; 
  m – заложение откоса насыпи; 
  hi – толщина отсыпаемого слоя насыпи, м. 
 
Ширина земляного полотна поверху определяется по зависимости 
В = Взп + 2mhдо,                                           (6.3) 
где   Взп – ширина земляного полотна поверху в зависимости от категории 
дороги, м. 
В = 15 + 2 ∙ 4 ∙ 0,58 = 19,64 м. 
В = 19,64 м  – с этой отметки начинается устройство дорожной 
одежды. 
 
В1 рассчитываем для насыпи 2,35 – это средняя рабочая отметка. 
 
Вп = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 0,00) = 33,80 м; 
В1 = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 0,30) = 31,40 м; 
В2 = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 0,60) = 29,00 м; 
В3 = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 0,90) = 26,60 м; 
В4 = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 1,20) = 24,20 м; 
В5 = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 1,50) = 21,80 м; 
В6 = В = 15 + 2 ∙ 4 ∙ (2,35 − 1,77) = 19,64 м. 
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Схема земляного полотна послойно представлена на рис. 6.1. 
 
 
 
Рис. 6.1. Расчётная послойная схема земляного полотна 
 
 
Объем  грунта в каждом слое насыпи: 
𝑉𝑖 = �𝐵𝑖ℎ𝑖 + 𝑚ℎ𝑖2� 𝐿𝐾,                                   (6.4) 
где    Bi – ширина каждого отдельного слоя насыпи, м; 
hi – толщина слоя, м; 
L – длина строящегося участка дороги, м; 
K – коэффициент переуплотнения, К = 1,05. .1,15. 
 
Объем работ на длине захватки составит: 
 
𝑉1 = (31,40 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 150 ∙ 1,1 = 1613,70 м3; 
𝑉2 = (29,00 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 150 ∙ 1,1 = 1494,90 м3; 
𝑉3 = (26,60 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 150 ∙ 1,1 = 1376,10 м3; 
𝑉4 = (24,20 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 150 ∙ 1,1 = 1257,30 м3; 
𝑉5 = (21,80 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 150 ∙ 1,1 = 1138,50 м3; 
𝑉6 = (19,64 ∙ 0,27 + 4 ∙ 0,272) ∙ 150 ∙ 1,1 = 923,08 м3. 
 
Объем работ на всю длину дороги составит: 
 
𝑉1 = (31,40 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 107 580,00 м3; 
𝑉2 = (29,00 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 99 660,00 м3; 
𝑉3 = (26,60 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 91 740,00 м3; 
𝑉4 = (24,20 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 83 820,00 м3; 
𝑉5 = (21,80 ∙ 0,30 + 4 ∙ 0,302) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 75 900,00 м3; 
𝑉6 = (19,64 ∙ 0,27 + 4 ∙ 0,272) ∙ 10000 ∙ 1,1 = 61 538,40 м3. 
�𝑉𝑖 = 520 238,40 м3. 
 
Данные расчетов сводим в табл. 6.1. 
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Таблица 6.1 
Объем работ на послойную обработку грунта 
 
Н
ом
ер
 с
ло
я 
В𝑖, м 𝑆𝑖 м
2 
На захватку На дорогу 
𝑉 𝑖
=𝑆 𝑖𝐿∙
1.1, 
м
3
 
Ω
=В 𝑖𝐿, 
 
м
2
 
𝑉 𝑖
=𝑆 𝑖𝐿∙
1.1, 
м
3
 
Ω
=В 𝑖𝐿, 
 
м
2
 
6 
19,64 
5,59 923,08 
2 946,00 
61 538,40 
196 400,00 
21,80   
5 
21,80 
6,90 1 138,50 
3 270,00 
75 900,00 
218 000,00 
24,20   
4 
24,20 
7,62 1 257,30 
3 630,00 
83 820,00 
242 000,00 
26,60   
3 
26,60 
8,34 1 376,10 
3 990,00 
91 740,00 
266 000,00 
29,00   
2 
29,00 
9,06 1 494,90 
4 350,00 
99 660,00 
290 000,00 
31,40   
1 
31,40 
9,78 1 613,70 
4 710,00 
107 580,00 
314 000,00 
33,80 5 070,00 338 000,00 
 
6.10.  Определение  объемов  работ  по  планировке 
земляного  полотна 
 
Объемы работ на планировке верха земляного полотна 
𝑆пл1 = В𝐿,                                                    (6.5) 
где  В – ширина земляного полотна, м; 
L – длина участка, м. 
𝑆пл1 = 19,64 ∙ 150 = 2 946 м2 – для захватки. 
𝑆пл1 = 19,64 ∙ 10000 = 196 400 м2 – для дороги. 
Объем работ на планировке откосов земляного полотна 
𝑆пл2 = 2Нзп(1 + 𝑚2)0,5𝐿,                                 (6.6) 
где  m – заложение откоса; 
Нзп – средняя высота насыпи (без учета дорожной одежды), м. 
𝑆пл2 = 2 ∙ 1,77 ∙ (1 + 42)0,5 ∙ 150 = 2 189,37 м2 – для захватки. 
𝑆пл2 = 2 ∙ 1,77 ∙ (1 + 42)0,5 ∙ 10000 = 145 957,94 м2 – для дороги. 
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6.11.  Расчет  основных  землеройно-транспортных  
и  землеройных  машин  для  выполнения  земляных  работ 
 
Потребное количество ведущих машин для выполнения земляных ра-
бот определяется на основании рассчитанных объемов работ и принятой 
скорости потока: 
 
𝑁маш = 𝑄Псм𝑁см𝑛см      или 
 
𝑁маш = 𝑄Нвр𝑁см𝑛см,                                                  (6.7) 
 
где   Q – объем работ рассматриваемого вида, м3; 
Псм – сменная производительность машины, м
3/смену; 
Нвр – норма времени, маш.-смен /ед. работ; 
Nсм – число смен работы (число рабочих дней на возведение земляно-
го полотна), дней; 
𝑛см – количество смен работы в день. 
 
Число смен работы (число рабочих дней на возведение земляного по-
лотна) определяем по формуле 
𝑁см = 𝐿 𝑉⁄ ,                                                 (6.8) 
где   L – длина дороги, м; 
V – длина захватки, м. 
𝑁см = 10000 150⁄ = 66,69. 
Сменная производительность для конкретной машины рассчитыва-
ется по формулам, приведенным в курсе «Эксплуатация дорожных ма-
шин», или определяется по формуле 
Псм = 𝑇𝑁𝐻вр,                                             (6.9) 
где  Т – продолжительность смены (8 ч); 
N – единица объема работ, для которой исчислена норма времени. 
 
Расчетную эксплуатационную производительность машины 
(м3/смену) сравниваем с производительностью, рассчитанной по данным 
сборников ЕНиР (6.10), и выбираем меньшую из них для дальнейшего рас-
чета потребных ресурсов для выполнения земляных работ. 
Пнор = ТсмNНвр ,                                          (6.10) 
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где    Тсм  –  продолжительность смены (8 ч);  
 N  – единица объема работ, для которой исчислена норма времени 
(например 100 м3 грунта в плотном теле);  
Нвр  –  норма времени по сборникам ЕНиР, маш.-ч. на единицу            
объема работ. 
 
Для автомобильной перевозки грунта из сосредоточенного резерва 
выбирают автотранспорт по грузоподъемности из условия оптимального 
соотношения емкостей ковша экскаватора и кузова автосамосвала: 
𝑞а = (5. . .7)𝑞э𝛾,                                       (6.11) 
где   qa – грузоподъемность автосамосвала, т; 
qэ – объем ковша экскаватора, м3; 
γ – насыпная плотность грунта земляного полотна, т/м3. 
 
Бульдозер ДЗ-24А 
 
Техническая характеристика бульдозеров различных марок пред-
ставлена в табл. 3.4 ч. 2. 
Эксплуатационная  производительность  бульдозера  при  разработке  
и  перемещении  грунта, м3/смену: 
П = 11,5∙3600Кв𝑉гр
𝑡ц
,                                     (6.12) 
где    Kв – коэффициент использования рабочего времени; 
Vгр – объём грунта в естественном залегании, перемещаемый  
за 1 цикл, м3; 
tц – продолжительность цикла, с. 
𝑉гр = Н2ВКп2tgQКр ,                                       (6.13) 
где    Н – высота отвала, м; 
B – ширина отвала, м; 
Q – угол естественного откоса; 
Kп – коэффициент потери грунта; 
Kр – коэффициент рыхления.  
𝑡ц = 2𝑙𝑉экс,                                         (6.14) 
где     l – расстояние перемещения грунта, м; 
Vэкс – эксплуатационная скорость, м/с. 
𝑉гр = 1,432 ∙ 3,64 ∙ 0,752tg40° ∙ 1,3 = 2,56 м3. 
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𝑡ц = 2 ∙ 200,8 = 50 с. 
П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 0,85 ∙ 2,5650 = 1802 м3 смену.⁄  
Производительность при планировочных работах: 
П = 11,5∙3600Кв𝐿(В sin𝜑−𝑎)
�
𝐿
𝑉
+𝑡�𝑚
,                               (6.15) 
где    L – длина захватки, м; 
B – ширина отвала, м; 
φ – угол захвата, град (φ = 90º); 
a – ширина полосы перекрытия, м (a = 0,2); 
V – рабочая скорость перемещения машины, м/с (V = 2,07); 
t – продолжительность разворота трактора, с (t = 20); 
m – число проходов по одному следу (m = 10). 
 
П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 0,85 ∙ 150 ∙ (3,64 ∙ sin 90° − 0,2)
�
1502,07 + 20� ∙ 10  = 19638 м2 смену⁄ . 
Расчетную эксплуатационную производительность бульдозера при 
разработке и перемещении грунта (м3/смену) сравниваем с производитель-
ностью, рассчитанной по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.8 ч. 2). 
Пнор = 8 ∙ 1000,32 = 2500 м3/смену.  
Производительность при планировочных работах при трех проходах 
по одному следу, по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.15 ч. 2): 
Пнор = 8 ∙ 10000,13 ∙ 3 = 20513 м2/смену. 
Для дальнейшего расчета принимаем производительность бульдозе-
ра при разработке и перемещении грунта П = 1802 м3/смену; при планиро-
вочных работах П = 19638 м2/смену. 
 
Автогрейдер ДЗ-99 
 
Производительность при планировочных работах находим по фор-
мулам (6.15) и (6.10): 
 
П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 0,85 ∙ 150 ∙ (3,04 ∙ sin 63° − 0,2)
�
1502,37 + 20� ∙ 3 = 69742 м2 смену⁄ . 
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Производительность при планировке верха насыпи, по данным сбор-
ника ЕНиР, за один проход грейдера (см. табл. 3.19 ч. 2). 
Пнор = 8 ∙ 10000,21 = 38095 м2/смену. 
Производительность при планировке верха насыпи автогрейдером 
при трех проходах по следу будет равна: 
Пнор = 380953 = 12698 м2/смену. 
Производительность при планировке откосов, по данным сборника 
ЕНиР (см. табл. 3.20 ч. 2). 
Пнор = 8 ∙ 10000,37 = 21622 м2/смену. 
Для дальнейшего расчета принимаем производительность автогрей-
дера ДЗ-99: 
− при планировке верха насыпи П = 12698 м2 смену;⁄  
− при планировке откосов  Пнор = 21622 м2/смену. 
 
Экскаватор СЭ-3 
 
Используется для разработки грунта в карьере и выемке. Производи-
тельность экскаватора определяется для грунтов, отнесенных к IV группе 
по трудности разработки: 
П = 11,5∙3600𝑉КнапКвКтр
ТКраз
,                                    (6.16) 
где    V – вместимость  ковша, м3  (V = 3); 
Kнап – коэффициент наполнения ковша (Kнап = 1,1); 
Kв – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,85); 
Kтр –коэффициент, учитывающий трудность разработки (Kтр = 0,8);        
Kраз – коэффициент разрыхления грунта (Kраз = 1,4); 
Т – продолжительность  рабочего  цикла, с  (Т = 28). 
П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 3 ∙ 1,1 ∙ 0,85 ∙ 0,828 ∙ 1,4 = 2369  м3 смену.⁄   
Производительность при разработке грунта с погрузкой в транспорт-
ные средства, по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.6 ч. 2): 
Пнор = 8 ∙ 1000,97 = 825 м3/смену. 
Для дальнейшего расчета принимаем производительность экскава-       
тора СЭ-3 при разработке грунта с погрузкой в транспортные средства  
П = 825 м3/смену. 
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Экскаватор Э-651 
 
Используется для разработки канав.  
Производительность экскаватора определяется для грунтов, отнесен-
ных к II группе по трудности разработки, по формуле (6.12): 
П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 0,65 ∙ 1,1 ∙ 0,85 ∙ 0,925 ∙ 1,3 = 697  м3 смену.⁄  
Производительность при разработке грунта с погрузкой в транспорт-
ные средства, по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.6 ч.2): 
Пнор = 8 ∙ 1002,1 = 381 м3/смену. 
Для дальнейшего расчета принимаем производительность экскава-       
тора ЭО-651 при разработке грунта с погрузкой в транспортные средства        
П = 381 м3/смену. 
 
Каток ДУ-31А 
 
Расчет сменной производительности самоходного катка на пневма-
тическом ходу массой 30 т: 
П = (в−а) 𝑣∙8∙3600
𝑧
 ,                                (6.17) 
где   в – ширина уплотняемой зоны катком (ширина вальца), м; 
а – ширина перекрытия, м; 
z – количество проходов по одному следу (10 проходов); 
v – скорость катка, м/с; 
8 – количество часов в смену, ч; 
3600 – переводной коэффициент. 
П = (1,9 − 0,15) ∙ 0,56 ∙ 8 ∙ 360010 = 2823 м2 смену⁄ . 
П = 11,5∙3600𝐿зhслbвалКв
�𝐿з 𝑉упл⁄ +𝑡� 𝑛прКпер ,                             (6.18) 
где    Lз – длина  захватки,  м; 
hсл – толщина слоя уплотнения, (hсл =0,3 м); 
bвал – ширина вальца (bвал =2,4 м); 
Kв – коэффициент использования рабочего времени (Kв = 0,85); 
Vупл – скорость движения катка при уплотнении, м/с (Vупл = 1,38); 
t – время  маневрирования, с (t = 80); 
nпр – число  проходов  по  следу (nпр = 10);  
Kпер – коэффициент  перекрытия  проходов  (Kпер = 1,1). 
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П = 11,5 ∙ 3600 ∙ 150 ∙ 0,3 ∙ 1,9 ∙ 0,85(150 1,38⁄ + 80) ∙ 10 ∙ 1,1 = 1450  м3 смену.⁄   
 
Производительность при уплотнении грунта при 10 проходах по сле-
ду, по данным сборника ЕНиР (см. табл. 3.12 ч. 2): 
Пнор = 8 ∙ 1000,67 = 1194 м3/смену. 
Для дальнейшего расчета принимаем производительность катка       
ДУ-31А при уплотнении грунта П = 1194 м3/смену. 
 
Автосамосвал КамАЗ 56520 
 
Расчет производительности автосамосвала: 
Па = 60𝑞𝑎КвКг∙8,2(2𝐿 𝑉⁄ +𝑡𝑁) 𝜌,                                  (6.19) 
где  qа  – грузоподъемность автосамосвала, т; 
КВ  – коэффициент использования рабочего времени (0,85); 
КГ  – коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала  
(0,95–1,05); 
L  – средняя дальность транспортировки грунта, км; 
V – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
tN – время погрузки и разгрузки транспортных средств (до 10 мин); 
ρ – насыпная плотность грунта, т/м3. 
Па = 60 ∙ 20 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 8,2(2 ∙ 11 27,6⁄ + 10) ∙ 1,9 = 145  м3 смену.⁄   
 
 
7.  СОСТАВЛЕНИЕ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  КАРТЫ   
НА  ВОЗВЕДЕНИЕ  ЗЕМЛЯНОГО  ПОЛОТНА 
 
Технологическая карта составлена для автомобильной дороги г. Се-
ров – г. Североуральск на участке км 42 – км 53  ПК 00+00 – ПК 10+00.  
Технологическая карта состоит из следующих разделов: область 
применения карты, описание технологии работ и расчет потребных ресур-
сов, схема организации работ (схема потока), указания по выполнению 
технологических процессов, требования построения качества работ и ука-
зания по технике безопасности. 
Потребности в рабочих и машинах на возведение земляного полотна 
приведены в табл. 7.1. 
Потребности в дорожных рабочих определяются по сборникам СНиР 
4.02-91 [4]; СНиР 4.05-91 [5] по трудоемкости на единицу работ. 
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Таблица 7.1 
Технология работ и расчет потребных ресурсов  
для выполнения земляных работ 
 
№  
п/п Наименование операций 
Ед. 
изм. 
 Объём 
работ   
на захватке  
Произво-
дитель-
ность  
в смену 
Требуемое 
количество 
маш.-смен 
на захватку 
1 2 3 4 5 6 
1 Разбивочные работы м 150,00    
2 Разработка канав экскаватором 
Э-651 м
3 358,00  381 0,94 
3 
Уплотнение естественного основания 
насыпи катком пневмоколесным  
при 10 проходах по одному следу.  
Каток ДУ-31А 
м3 1521,00 1194  
1,27 
 
4 
Разработка грунта экскаватором 
СЭ-3 с погрузкой в автотранспортное 
средство КамАЗ 56520 
м3 1613,70  
825 
 
1,96 
 
5 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520 при 
средней дальности возки 10 км  
и выгрузка грунта 
м3 1613,70  
145 
 
11,13 
 
6 
Разравнивание 1-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А при толщине 
слоя 0,3 м 
м2 4710,00 19638 0,24 
7 
Уплотнение 1-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1613,70 1194 1,35 
8 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 56520 
м3 1494,90 825 1,81 
9 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520 
 при средней дальности возки  
10 км и выгрузка грунта 
м3 1494,90 145 10,31 
10 
Разравнивание 2-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 4350,00 19638 0,22 
11 
Уплотнение 2-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1494,90 1194 1,35 
12 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 56520 
м3 1376,10 825 1,67 
Электронный архив УГЛТУ
51 
 
Продолжение табл. 7.1 
 
1 2 3 4 5 6 
13 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520  
при средней дальности возки 10 км  
и выгрузка грунта 
м3 1376,10 145 9,49 
14 
Разравнивание 3-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А при толщине 
слоя 0,3 м 
м2 3990,00 19638 0,20 
15 
Уплотнение 3-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1376,10 1194 1,15 
16 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство 
КамАЗ 56520 
м3 1257,30 825 1,52 
17 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520  
при средней дальности возки 10 км  
и выгрузка грунта 
м3 1257,30 145 8,67 
18 
Разравнивание 4-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 3630,00 19638 0,18 
19 
Уплотнение 4-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 1257,30 1194 1,05 
20 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство  
КамАЗ 56520 
м3 1138,50 825 1,38 
21 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520  
при средней дальности возки 10 км  
и выгрузка грунта 
м3 1138,50 145 7,85 
22 
Разравнивание 5-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,3 м 
м2 3270,00 19638 0,17 
23 
Уплотнение 5-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,3 м катком ДУ-31А   
при 10 проходах по следу 
м3 1138,50 1194 0,95 
24 
Разработка грунта в карьере  
экскаватором СЭ-3 с погрузкой  
в автотранспортное средство  
КамАЗ 56520 
м3 923,08 825 1,12 
25 
Транспортировка грунта  
автосамосвалом КамАЗ 56520  
при средней дальности возки 10 км  
и выгрузка грунта 
м3 923,08 145 6,37 
Электронный архив УГЛТУ
52 
 
Окончание табл. 7.1 
 
1 2 3 4 5 6 
26 
Разравнивание 6-го слоя грунта  
бульдозером ДЗ-24А  
при толщине слоя 0,27 м 
м2 2946,00 19638 0,15 
27 
Уплотнение 6-го слоя грунта насыпи 
толщиной 0,27 м катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 923,08 1194 0,77 
28 
Планировка верха насыпи  
автогрейдером ДЗ-99  
при трех проходах по следу 
м2 2946,00 12698 0,23 
29 Планировка откосов насыпи  
автогрейдером ДЗ-99 м
2 2189,37 21622 0,10 
30 Восстановление профиля канав экс-
каватором Э-651 м
3 358 381 0,94 
31 
Окончательное уплотнение насыпи 
комбинированным катком ДУ-31А  
при 10 проходах по следу 
м3 923,08 1194 0,77 
32 
Покрытие растительным грунтом  
откосов насыпи бульдозером  
ДЗ-24А 
м3 314,67 1802 0,17 
 
Состав дорожно-строительного отряда на возведение земляного по-
лотна приведен в табл. 7.2. 
 
Таблица 7.2 
Состав дорожно-строительного отряда  
на возведение земляного полотна 
 
Наименование  
машин 
Р
ас
че
тн
ое
  
ко
л-
во
 м
аш
ин
 
П
ри
ня
то
е 
 
ко
л-
во
 м
аш
ин
  
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
  
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
 
Квалификация  
рабочих  
К
ол
ич
ес
тв
о 
 
ра
бо
чи
х 
 
1 2 3 4 5 6 
Состав звена на уплотнение основания 
Экскаватор Э-651 0,94 1 0,94 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,27 2 0,64 Машинист 6 разр. 2 
Состав звена на устройство 1-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,96 2 0,98 
Машинист 6 разр. 
Помощник  
машиниста 5 разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 11,13 12 0,92 Водитель 3 класса 12 
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Продолжение табл. 7.2 
 
1 2 3 4 5 6 
Бульдозер ДЗ-24А 0,24 1 0,24 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,35 2 0,68 Машинист 6 разр. 2 
Состав звена на устройство 2-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,81 2 0,91 
Машинист 6 разр. 
Помощник  
машиниста 5 разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 10,31 11 0,93 Водитель 3 класса 11 
Бульдозер ДЗ-24А 0,22 1 0,22 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,35 2 0,68 Машинист 6 разр. 2 
Состав звена на устройство 3-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,67 2 0,84 
Машинист 6 разр. 
Помощник машини-
ста 5 разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 9,49 10 0,94 Водитель 3 класса 10 
Бульдозер ДЗ-24А 0,20 1 0,20 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,15 2 0,58 Машинист 6 разр. 2 
Состав звена на устройство 4-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,52 2 0,76 
Машинист 6 разр. 
Помощник  
машиниста 5 разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 8,67 9 0,95 Водитель 3 класса 9 
Бульдозер ДЗ-24А 0,18 1 0,18 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 1,05 1 1,05 Машинист 6 разр. 1 
Состав звена на устройство 5-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,38 2 0,69 
Машинист 6 разр. 
Помощник  
машиниста 5 разр. 
4 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 7,85 8 0,98 Водитель 3 класса 8 
Бульдозер ДЗ-24А 0,17 1 0,17 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 0,95 1 0,95 Машинист 6 разр. 1 
Состав звена на устройство 6-го слоя насыпи 
Экскаватор СЭ-3 1,12 2 0,56 
Машинист 6 разр. 
Помощник  
машиниста 5 разр. 
4 
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Окончание табл. 7.2 
 
1 2 3 4 5 6 
Автосамосвал  
КамАЗ 56520 6,37 7 0,90 Водитель 3 класса 7 
Бульдозер ДЗ-24А 0,15 1 0,15 Машинист 6 разр. 1 
Каток ДУ-31А 0,77 1 0,77 Машинист 6 разр. 1 
Состав звена на отделочно-укрепительные работы 
Автогрейдер ДЗ-99 0,33 1 0,33 Машинист 6 разр. 1 
Экскаватор Э-651 0,94 1 0,94 Машинист 6 разр. 1 
Бульдозер ДЗ-24А 0,17 1 0,17 Машинист 6 разр. 2 
Каток ДУ-31А 0,77 1 0,77 Машинист 6 разр. 1 
    
Дорожные рабочие  
3 разр. 3 
 
Схема работы потока и размещения ресурсов по захваткам приведена 
в графической части (см. ч. 3).   
Тр = 10000150 = 67 дн. ; 
Тк = 67 ∙ 1,55 = 104 календарных дня. 
 
 
8.  УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
 
К строительству на участке автомобильной дороги г. Серов – г. Се-
вероуральск на участке км 42 – км 53  ПК 00+00 – ПК 10+00 принята кон-
струкция дорожной одежды типа 1-54, состоящая из следующих слоев: 
1) верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфаль-
тобетонная смесь типа А, I марки на битуме БНД 90/130 толщиной 0,05 м; 
2) второй слой покрытия – горячая пористая мелкозернистая асфаль-
тобетонная смесь I марки на битуме БНД 90/130 толщиной 0,08 м; 
3) нижний слой покрытия – щебень фракции 10–20 толщиной 0,25 м; 
4) верхний слой основания – песчано-щебенистые отходы толщи-     
ной 0,20 м. 
Устройство дорожной одежды осуществляется специализированным 
строительным потоком (бригадой), состоящим из звеньев, выполняющих 
определённые виды операций. Оснащение для звеньев подбираются с та-
ким учетом, чтобы скорость продвижения каждого звена равнялась задан-
ному темпу потока (захватки). 
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До начала работ по устройству дорожной одежды обязательно про-
веряют качество земляного полотна и выполняют необходимые разбивки. 
Высотные разбивки для дорожной одежды можно выполнять от по-
верхности земляного полотна. 
Дорожная одежда представляет собой многослойную конструкцию, 
укладываемую на тщательно спланированный и уплотнённый верхний 
слой земляного полотна. 
Согласно выбранной ведущей машине и произведенному расчету 
длина захватки по сооружению дорожной одежды составляет 225 м. 
 
8.1. Определение  потребности  дорожно-строительных 
 материалов  для  устройства  дорожной  одежды 
 
Объем необходимого материала для устройства дорожной одежды 
определяется по ее геометрическим размерам: V = LBhКуКnКm,                                         (8.1) 
где   L – длина строящейся дороги, м; 
B – ширина укладки слоя материала, принимаемая по средней линии 
призмы отсыпки слоя, м; 
h – толщина слоя отсыпки материалов, м; 
Ky – коэффициент запаса на уплотнение; 
Kn – коэффициент потерь при производстве работ; 
Km – коэффициент потерь материалов при транспортировке. 
 
Количество материалов на захватку Lз = 225 м: 
𝑉1 = 225 ∙ 12,4 ∙ 0,2 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 747 м3; 
𝑉2 = 225 ∙ 10,6 ∙ 0,25 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 799 м3; 
𝑉3 = 225 ∙ 9,0 ∙ 0,08 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 187 м3; 
𝑉4 = 225 ∙ 9,0 ∙ 0,05 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 117 м3; 
𝑉дос.об = 225 ∙ (2 ∙ 3,22) ∙ 0,45 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 873 м3; 
𝑉укр.об = 225 ∙ (2 ∙ 3,0) ∙ 0,13 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 235 м3. 
 
Количество материалов на 1 км: 
𝑉1 = 1000 ∙ 12,4 ∙ 0,2 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 3321 м3; 
𝑉2 = 1000 ∙ 10,6 ∙ 0,25 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 3549 м3; 
𝑉3 = 1000 ∙ 9,0 ∙ 0,08 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 831 м3; 
𝑉4 = 1000 ∙ 9,0 ∙ 0,05 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 520 м3; 
𝑉дос.об = 1000 ∙ (2 ∙ 3,22) ∙ 0,45 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 3881 м3; 
𝑉укр.об = 1000 ∙ (2 ∙ 3,0) ∙ 0,13 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 1045 м3. 
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Количество материалов на всю дорогу (10 000 м): 
𝑉1 = 10000 ∙ 12,4 ∙ 0,2 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 33210 м3; 
𝑉2 = 10000 ∙ 10,6 ∙ 0,25 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 35490 м3; 
𝑉3 = 10000 ∙ 9,0 ∙ 0,08 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 8310 м3; 
𝑉4 = 10000 ∙ 9,0 ∙ 0,05 ∙ 1,11 ∙ 1,03 ∙ 1,01 = 5200 м3; 
𝑉дос.об = 10000 ∙ (2 ∙ 3,22) ∙ 0,45 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 38810 м3; 
𝑉укр.об = 10000 ∙ (2 ∙ 3,0) ∙ 0,13 ∙ 1,3 ∙ 1,02 ∙ 1,01 = 10450 м3. 
 
Все полученные результаты сводим в табл. 8.1. 
 
Таблица 8.1 
Необходимое количество дорожно-строительных материалов 
 
Наименование 
слоев дорожной 
одежды 
Наименование 
материалов 
Потребность материала, м3 
на 
дорогу 
на 
захватку на 1 км 
Нижний слой 
основания 
Песчано-щебенистые  
отходы; h = 0,20 м 33 210 747 3 321 
Верхний слой 
основания 
Щебень фракции 
10–20; h = 0,25 м 35 490 799 3 549 
Нижний слой  
покрытия 
Горячая пористая  
мелкозернистая  
асфальтобетонная смесь;  
h = 0,08 м 
8 310 187 831 
Верхний слой  
покрытия 
Горячая плотная  
мелкозернистая  
асфальтобетонная смесь;  
h = 0,05 м 
5 200 117 520 
Отсыпка  
обочин Скальный грунт 38 810 873 3 881 
Укрепление  
обочин 
Шлаковая смесь;  
h = 0,13 м 10 450 235 1 045 
 
8.2. Транспортные  работы 
 
Снабжение участка дороги дорожно-строительными материалами 
рекомендуется осуществлять по следующей схеме: 
- шлаковая смесь – Серовский металлургический комбинат; 
- песчано-щебенистая смесь – Серовский металлургический комбинат; 
- асфальт горячий (тип А) – АБЗ г. Краснотурьинск. 
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Среднюю дальность перевозки материалов определяем в соответ-
ствии со схемой по формулам: 
𝐿ср = 𝐿0 + 𝐿тр2 ,                                            (8.2) 
где  L 0 – расстояние от места временного складирования до начала трассы, км; 
Lтр – длина строящейся дороги. 
Для транспортировки асфальтобетонной смеси с АБЗ до начала       
трассы 
𝐿ср = 10 + 102 = 15 км. 
Для транспортировки шлаковой и песчано-щебенистой смеси до 
начала трассы 
𝐿ср = 38 + 102 = 43 км. 
 
8.3. Описание  технологии  работ 
8.3.1. Устройство нижнего слоя основания  
из песчано-щебенистых отходов 
Погрузку щебня производят на Серовском металлургическом ком-    
бинате, расположенном на расстоянии 38 км от участка строительства,        
в автомобили-самосвалы КамАЗ 56520. 
Разгрузку материалов производят кучами, расстояние между кото-
рыми определяется по формуле L = nV
BhK
,                                                 (8.3) 
где     n – количество куч по ширине, шт.; 
V – объем одной кучи, м3; 
В – ширина слоя, м ; 
h – толщина слоя в плотном теле, м; 
          К – коэффициент запаса на уплотнения. L = 2 ∙ 6,612,4 ∙ 0,2 ∙ 1,25 = 4,3 м. 
Разравнивание куч производят автогрейдером ДЗ-99 по способу         
«от себя». 
Уплотнение осуществляется комбинированными катками ДУ-71 за 
10 проходов по одному следу. 
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8.3.2. Устройство верхнего слоя основания  
из щебня фракции 10–20 
 
Погрузку щебня производят на Серовском металлургическом комби-
нате, расположенном на расстоянии 38 км от участка строительства,            
в автомобили-самосвалы КамАЗ 56520.  
Разгрузку материалов производят кучами, расстояние между кото-
рыми определяется по формуле L = 2 ∙ 6,610,6 ∙ 0,13 ∙ 1,25 = 7,7 м. 
Разравнивание куч производят автогрейдером ДЗ-99 по способу       
«от себя». 
До уплотнения производят розлив воды по поверхности слоя при по-
мощи поливомоечной машины КО-806 из расчета 20 л на 1 м2. 
Уплотнение осуществляется комбинированными катками ДУ-71 за 
10 проходов по одному следу. 
Розлив битума производится гудронатором ДС-142Б с расходом би-
тума 0,8 т/1000 м2. 
 
8.3.3. Устройство покрытия из горячего асфальтобетона 
 
Погрузку из асфальтосмесительной установки производят в авто-      
самосвалы КамАЗ 56520, которые разгружаются в бункер асфальтоуклад-
чика ДС-191. Укладку ведут полосами. Особо тщательно выполняют по-      
перечные и продольные сопряжения. 
Вдоль краев полосы укладывают и закрепляют на основании упор-
ные доски, толщины этих досок зависят от толщины укладываемого слоя         
в плотном теле. 
На захватке выполняют следующие операции: 
- обрубают (если необходимо) края ранее уложенного слоя отбойны-
ми молотками только вертикально; 
- затем эти края смазывают горячим битумом, одновременно разби-
вают место работ и укладывают боковые упоры. Разбивка заключается        
в провешивании осевой линии и разметки кромок проезжей части; 
-  асфальтоукладчик занимает исходное положение, передвигаясь        
в начало полосы. 
За асфальтоукладчиком после произведенной укладки смеси на рас-
стоянии 10–15 м начинают уплотнение катками. 
Катки должны двигаться вперед ведущими вальцами. Укатку начи-
нают от бокового упора. Каждый последующий проход должен перекры-
вать предыдущий на 20 см. 
Порядок уплотнения: от края полосы к середине, затем от середины       
к краям со скоростью 1,5–2 км/ч, вальцы смачивают, после первых прохо-
дов катка осуществляют контроль ровности, уклонов и устраняют мелкие 
дефекты. 
Уплотнение производят виброкатком ДУ-98 при 6 проходах по следу 
без вибрации и при 8 проходах с вибрацией. 
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8.3.4. Устройство присыпных обочин 
 
Погрузку грунта осуществляют в карьере экскаватором ЭО-4225        
в автомобили-самосвалы, среднее расстояние транспортировки – 43 км. 
Разгрузку производят с покрытия на обочину дороги, разравнивают 
автогрейдером ДЗ-99 с последующим уплотнением комбинированным кат-
ком ДУ-71 при 10 проходах по следу. 
 
8.3.5. Укрепление обочин шлаковой смесью 
 
Погрузку шлаковой смеси производят на Серовском металлургиче-
ском комбинате, расположенном на расстоянии 43 км от участка строи-
тельства, в автомобили-самосвалы КамАЗ 56520. 
При укреплении обочин шлаковой смесью производят вывоз, разрав-
нивание и планировку шлаковой смеси на обочине и укатку слоя щебня 
катком с поливкой водой. Разгрузку производят с покрытия на обочину. 
Комплекс работ такой же, как при устройстве основания. 
 
8.4. Расчет  сменной  производительности  
дорожно-строительных машин при устройстве дорожной одежды 
 
Нормы выработки принимаем по ГЭСН-2001, сборник 27, для авто-
самосвала КамАЗ 56520 производим расчет производительности, т/смену: 
П = ТсмQKв(2L V⁄ +t),                                          (8.4) 
где    Тсм – продолжительность рабочей смены, ч; 
Q – грузоподъемность автомобиля-самосвала, т; 
Кв – коэффициент использования рабочего времени (0,85); 
L – дальность возки, км; 
V – средняя скорость движения автосамосвала, км/ч; 
t – среднее время простоев автосамосвала, ч. 
При перевозке шлаковой и песчано-щебенистой смеси с Серовского 
металлургического комбината 
П = 11,5 ∙ 10 ∙ 0,85(2 ∙ 43 45⁄ + 0,32) = 44 т смену⁄ . 
При плотности 1,6 т/м3 
П = 441,6 = 38 м3 смену⁄ . 
При перевозке асфальтобетона с АБЗ г. Краснотурьинск 
П = 11,5 ∙ 10 ∙ 0,85(2 ∙ 15 45⁄ + 0,32) = 99 т смену⁄ . 
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При плотности крупнозернистого асфальтобетона 2,5 т/м3 
П = 992,5 = 40 м3 смену⁄ . 
При плотности крупнозернистого асфальтобетона 2,4 т/м3 
П = 992,4 = 41 м3 смену⁄ . 
При плотности мелкозернистого асфальтобетона 2,36 т/м3 
П = 992,36 = 42 м3 смену⁄ . 
Расчет производительности автогудронатора ДС-53А на розливе       
битума (техническая характеристика автогудронатора указана в ч. 2,       
табл. 4.10): 
Пагдр = 8 ∙ 6 ∙ 0,850,03 ∙ 2 ∙ 10 + (0,14 + 0,1) ∙ 6 = 20 т смену⁄ . 
 
8.5. Составление технологической карты на устройство  
дорожной одежды 
 
Расчёт потребных ресурсов для устройства дорожной одежды пред-
ставлен в табл. 8.2. 
 
Таблица 8.2 
Описания технологии работ и расчет потребных ресурсов 
 
№ 
п/п 
Источник 
норм 
Описание рабочих  
процессов в порядке  
их технологической  
последовательности  Е
д.
 и
зм
. 
О
бъ
ём
 р
аб
от
  
на
 з
ах
ва
тк
е 
П
ро
из
во
ди
те
ль
- 
но
ст
ь 
в 
см
ен
у 
Т
ре
бу
ем
ое
  
ко
ли
че
ст
во
  
м
аш
.-с
м
ен
  
на
 з
ах
ва
тк
у 
1 2 3 4 5 6 7 
 1 звено. Устройство нижнего слоя основания  
из песчано-щебенистых отходов толщиной 0,20 м 
1 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалами 
КамАЗ 56520 
м3 747 38 19,66 
2 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2  
ч. 2) 
Разравнивание щебня 
автогрейдером ДЗ-99 100 м
2 27,9 44,4 0,63    
3 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
100м2 27,9 50,0 0,56   
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Продолжение табл. 8.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
4 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Уплотнение щебня  
тяжелым комбинирован-
ным катком ДУ-71  
при 10 проходах по следу 
100 м2 27,9 22,86 1,22 
 
2 звено. Устройство верхнего слоя основания из щебня фракции  
10-20 толщиной 0,25 м по способу заклинки 
(принимаем устройство верхнего слоя основания в 2 этапа:  
1 этап – слой толщиной 0,13 м; 2 – 0,12 м) 
5 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалом 56520 
(толщина слоя 0,13 м) 
м3 400 38 10,53    
6 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м2 23,85 44,4 0,54 
7 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2)  
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м2 23,85 50,0 0,48 
8 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Уплотнение щебня  
тяжелым комбинирован-
ным катком ДУ-71  
при 10 проходах по следу  
(толщина слоя 0,13 м) 
100 м3 23,85 22,86 1,04 
9 Расчет 
Подвозка щебня  
автосамосвалом 56520 
(толщина слоя 0,12 м) 
м3 399 38 10,5   
10 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 23,85 44,4 0,54 
11 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 23,85 50,0 0,48 
12 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Уплотнение щебня тяже-
лым комбинированным 
катком ДУ-71 при  
10 проходах по следу 
(толщина слоя 0,12 м) 
100 м2 23,85 22,86 1,04 
13 Расчет 
Подвозка битума  
с розливом  
автогудронатором ДС-53А 
(0,8 т/1000 м2) 
т 1,91 20 0,10 
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Продолжение табл. 8.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 3 звено. Устройство нижнего слоя покрытия из горячего  мелкозернистого пористого асфальтобетона толщиной 0,08 м 
14 Расчет 
Подвозка  
асфальтобетонной смеси 
автосамосвалами   
КамАЗ 56520 
м3 93,5 42 2,22 
15 
§ Е17-6  
(см. табл. 4.14 
ч. 2) 
Укладка асфальтобетон-
ной смеси толщиной 4 см 
асфальтоукладчиком  
ДС-48 
100м2 20,25 47,06 0,43 
16 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 6 проходах по следу 
без вибрации 
100 м2 20,25 22,86 0,89 
17 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 8 проходах по следу  
с вибрацией 
100 м2 20,25 15,09 1,34 
18 Расчет 
Подвозка  
асфальтобетонной смеси 
автосамосвалами  
КамАЗ 56520 
м3 93,5 42 2,22 
19 
§ Е17-6  
(см. табл. 4.14 
ч. 2) 
Укладка асфальтобетон-
ной смеси толщиной 4 см 
асфальтоукладчиком  
ДС-48 
100 м2 20,25 47,06 0,43 
20 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 6 проходах по следу 
без вибрации 
100 м2 20,25 22,86 0,89 
21 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 8 проходах по следу  
с вибрацией 
100 м2 20,25 15,09 1,34 
 4 звено. Устройство 2-го слоя покрытия из горячего мелкозернистого 
плотного асфальтобетона толщиной 0,05 м 
22 Расчет 
Подвозка  
асфальтобетонной смеси 
автосамосвалами  
КамАЗ 56520 
м3 117 42 2,79 
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Продолжение табл. 8.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
23 
§ Е17-6  
(см. табл. 4.14 
ч. 2) 
Укладка асфальтобетон-
ной смеси толщиной 5 см 
асфальтоукладчиком  
ДС-48 
100 м2 20,25 47,06 0,43 
24 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 6 проходах по следу 
без вибрации 
100 м2 20,25 22,86 0,89 
25 
§ Е17-7  
(см. табл. 4.15 
ч. 2) 
Укатка асфальтобетонной 
смеси самоходным  
виброкатком ДУ-98  
при 8 проходах по следу  
с вибрацией 
100 м2 20,25 15,09 1,34 
 
5 звено. Устройство присыпных обочин из скального грунта толщиной 0,45 м  
(принимаем устройство присыпных обочин в 3 этапа:  
1 этап – слой толщиной 0,15 м; 2 – 0,15 м; 3 – 0,15 м) 
26 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 56520 
м3 291 38 7,66 
27 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 100 м
2 14,49 44,4 0,33 
28 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта  
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 14,49 22,86 0,63 
29 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 56520 
м3 291 38 7,66 
30 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 100 м
2 14,49 44,4 0,33 
31 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта 
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 14,49 22,86 0,63 
32 Расчет 
Подвозка грунта  
автосамосвалами  
КамАЗ 56520 
м3 291 38 7,66 
33 
§ Е17-1  
(см. табл. 4.2 
ч. 2) 
Разравнивание щебня  
автогрейдером ДЗ-99 100 м
2 14,49 44,4 0,33 
34 
§ Е17-3  
(см. табл. 4.4 
ч. 2) 
Укатка грунта  
комбинированным катком 
ДУ-71 при 10 проходах 
100 м2 14,49 22,86 0,63 
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Окончание табл. 8.2 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 6 звено. Укрепление обочин шлаковой смесью  
по способу заклинки толщиной 0,13 м 
35 Расчет 
Подвозка шлаковой смеси 
автосамосвалом  
КамАЗ 56520 
м3 235 38 6,18 
36 
§ Е17-25  
(см. табл. 4.33 
ч. 2) 
Разравнивание шлаковой 
смеси автогрейдером  
ДЗ-31-1 
100 м2 13,50 28,57 0,47 
37 
§ Е17-2  
(см. табл. 4.3 
ч. 2) 
Увлажнение щебня  
поливомоечной машиной 
КО-806 (20 л/м2) 
100 м2 13,50 50,0 0,27 
38 
§Е17-25  
(см. табл. 4.33 
ч. 2) 
Уплотнение шлаковой 
смеси катком ДУ-54 при  
5 проходах по следу 
100 м2 13,50 18,60 0,73 
 
Состав дорожно-строительного отряда приведен в табл. 8.3. 
 
Таблица 8.3 
Состав дорожно-строительного отряда 
 
Тип и марка машин  
и механизмов  
Разряд  
рабочих 
Р
ас
че
тн
ое
  
ко
ли
че
ст
во
 
П
ри
ня
то
е 
 
ко
ли
че
ст
во
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
  
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
1 2 3 4 5 
1. Звено по устройству нижнего слоя 
основания из песчано-щебенистых 
отходов 
        
Автогрейдер ДЗ-99 6 разряд 0,63 1 0,63 
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 19,7 20 0,99 
Поливомоечная машина КО-806 4 разряд 0,56 1 0,56 
Комбинированный каток ДУ-71 6 разряд 1,22 2 0,61 
         
ИТОГО:        
Машинисты: 
 
6 разряд 
4 разряд   
3 
1 – 
Водители: 5 разряд   20 – 
Дорожные рабочие: 4 разряд   4 – 
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Продолжение табл. 8.3 
 
1 2 3 4 5 
2. Звено по устройству верхнего слоя 
основания из шлаковых отходов         
Автогрейдер ДЗ-99 6 разряд 0,54 1 0,54 
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 10,53 11 0,96 
Поливомоечная машина КО-806 4 разряд 0,48 1 0,48 
Комбинированный каток ДУ-71 6 разряд 1,04 1 1,04 
Автогудронатор ДС-142Б 5 разряд 0,10 1 0,10 
          
ИТОГО:         
Машинисты: 
 
4 разряд 
5 разряд   
1 
1   
  6 разряд   2   
Водители: 5 разряд   11   
Дорожные рабочие: 4 разряд   4   
3. Звено по устройству нижнего слоя 
покрытия         
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 2,22 3 0,74 
Асфальтоукладчик ДС-48 6 разряд 0,43 1 0,43 
Виброкаток ДУ-98 6 разряд 2,23 3 0,74 
      
ИТОГО:         
Машинисты: 6 разряд   4   
Водители: 5 разряд   3   
Дорожные рабочие: 5 разряд 
4 разряд   
1 
2   
  3 разряд   4   
4. Звено по устройству 2-го слоя  
покрытия         
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 2,79 3 0,93 
Асфальтоукладчик ДС-48 6 разряд 0,43 1 0,43 
Виброкаток ДУ-98 6 разряд 2,23 3 0,74 
          
ИТОГО:         
Машинисты: 6 разряд   4   
Водители: 5 разряд   3   
Дорожные рабочие: 5 разряд 
4 разряд   
1 
2   
  3 разряд   4   
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Окончание табл. 8.3 
 
1 2 3 4 5 
5. Звено по отсыпке обочин  
из грунта         
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 7,66 8 0,96 
Автогрейдер ДЗ-99 6 разряд 0,33 1 0,33 
Комбинированный каток ДУ-71 6 разряд 0,63 1 0,63 
          
ИТОГО:         
Машинисты: 6 разряд   2   
Водители: 5 разряд   8   
Дорожные рабочие: 4 разряд   2   
6. Звено по отсыпке обочин  
из шлаковой смеси         
Автогрейдер ДЗ-31-1 6 разряд 0,47 1 0,47 
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5 разряд 6,18 7 0,88 
Поливомоечная машина КО-806 4 разряд 0,27 1 0,27 
Комбинированный каток ДУ-54 6 разряд 0,73 1 0,73 
          
ИТОГО:      
Машинисты: 
 
6 разряд 
4 разряд  
2 
1  
Водители: 5 разряд  7  
Дорожные рабочие: 4 разряд  4  
 
Исходя из табл. 8.3, окончательно на возведение дорожной одежды 
принимаем следующий дорожно-строительный отряд. 
 
Таблица 8.4 
Дорожно-строительный отряд на устройство дорожной одежды 
 
Тип и марка машин  
и механизмов  Ра
зр
яд
  
ра
бо
чи
х 
Р
ас
че
тн
ое
  
ко
ли
че
ст
во
 
П
ри
ня
то
е 
 
ко
ли
че
ст
во
 
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
  
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 
1 2 3 4 5 
Автогрейдер ДЗ-99 6 разряд 1,50 2 0,75 
Автогрейдер ДЗ-31-1 6 разряд 0,47 1 0,47 
Поливомоечная машина КО-806 4 разряд 1,31 2 0,66 
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Окончание табл. 8.4 
 
1 2 3 4 5 
     
Комбинированный каток ДУ-71 6 разряд 3,75 4 0,94 
Комбинированный каток ДУ-54 6 разряд 0,73 1 0,73 
Автогудронатор ДС-142Б 5 разряд 0,10 1 0,10 
Асфальтоукладчик ДС-48 6 разряд 0,86 1 0,86 
Виброкаток ДУ-98 6 разряд 4,46 5 0,89 
Автосамосвалы КамАЗ 56520 5  разряд 49,08 49 1,00 
     
ИТОГО:     
Машинисты: 4 разряд  2  
  5 разряд  1  
 6 разряд  14  
Водители: 5 разряд  49  
Дорожные рабочие: 5 разряд  1  
 4 разряд  22  
  3 разряд  6  
Мастер: 8 разряд   1   
Прораб: 10 разряд   1   
 
Схема работы потока и размещения ресурсов по захваткам приведена 
в графической части (ч. 3). 
 
Находим количество рабочих дней на устройство дорожной одежды: 
Т = 10000225 = 45 дн. 
Находим количество календарных дней: 
Т = 45 ∙ 1,55 = 70 дн. 
 
 
9.  ОБУСТРОЙСТВО  ДОРОГИ 
9.1. Установка  дорожных  знаков 
Проектирование системы дислокации дорожных знаков производит-
ся по принципу «от общего к частному». А именно: сначала проектируют-
ся указательные знаки, передающие водителю общие сведения, затем по-
следовательно проектируются знаки, сообщающие предупреждающую и 
запрещающую информацию (табл. 9.1). 
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Таблица 9.1 
Ведомость дорожных знаков 
 
Название Номер Количество 
Километровый 5.28 10 
Пересечение со второстепенной дорогой 2.3.1 10 
Примыкание второстепенной дороги справа 2.3.2 4 
Примыкание второстепенной дороги слева 2.3.3 5 
Места остановки автобуса 5.12 5 
Пешеходный переход 5.19.1 10 
Пешеходный переход 5.19.2 20 
Указатель направлений 5.21.2 8 
Конец полосы 5.8.5 5 
Начало полосы 5.8.3 5 
Уступите дорогу 2.4 9 
 
Последовательность выполнения работы заключается в следующем. 
1. Проектируют дислокацию дорожных знаков, обеспечивающих во-     
дителя общей информацией о маршрутах движения, пройденном пути, 
направлениях движения, расстояниях до узловых пунктов, названиях насе-
ленных пунктов, природных объектах, о размещении пунктов обслуживания. 
2. Проектируют знаки в неблагоприятных по условиям движения ме-
стах с целью упорядочения скорости движения, повышения средней скоро-
сти транспортного потока и пропускной способности дороги, обеспечения 
безопасности движения. Проектируют предписывающие знаки, а также зна-
ки, информирующие водителя о направлении движения по полосам. Также 
уточняют места расстановки других информационно-указательных знаков. 
3.  Детально рассматривают места, не удовлетворяющие требовани-
ям безопасности движения, санитарным нормам и т.п., – в этих местах 
проектируют запрещающие знаки. 
4. Корректируют дислокацию с целью снижения числа дорожных 
знаков без ущерба для безопасности движения. Уточняют необходимость 
введения ступенчатого ограничения скоростей движения. Окончательно 
уточняют размеры дорожных знаков и их конструкции. Устраняют знаки, 
противоречащие друг другу, обязательно решают вопросы о необходимо-
сти установки предварительных повторных и дублирующих знаков.  
Выполняемые работы: 
1) планировка; 
2) бурение скважины; 
3) установка знаков; 
4) устройство присыпной бермы; 
5) уплотнение грунта. 
Всего предусмотрено установить 91 дорожный знак. 
Электронный архив УГЛТУ
69 
 
Километровые знаки устанавливаются с правой стороны дороги по 
ходу километража за пределами обочины на специальных бермах.  
Установка знаков включает следующие виды работ:  
- бурение бурильно-крановыми машинами; 
- установка и окраска стоек. 
Затраты на указанные виды работ приведены в табл. 9.2. 
 
Таблица 9.2 
Наименование затрат на установку знаков 
 
Наименование машин  
и механизмов 
Трудозатраты 
Ед.изм. 
на 1 шт. 
(см. табл. 5.2,  
5.6, 5.7 ч. 2) 
на 91 шт. 
Трамбовка пневматическая маш.-ч 0,61 55,51 
Бурильная машина маш.-ч 0,065 5,92 
Машинисты чел.-ч 0,065 5,92 
Рабочие чел.-ч 2,73 248,43 
 
Установку производят 4 рабочих и 1 машинист. 
 
Число рабочих дней определяется по формуле 
Тр = NznТсм,                                                 (9.1) 
где  N – трудозатраты на выполнение операций, чел.-ч; 
Тсм – продолжительность смены (8,2 ч); 
z – количество бригад; 
n – количество человек в бригаде. 
Тр = 315,781 ∙ 5 ∙ 8,2 = 8 дн. 
Находим календарную продолжительность работ: 
Тк = 8 ∙ 1,55 = 12 дн. 
 
9.2. Установка ограждений и сигнальных столбиков 
 
Сигнальные столбики на обочинах устанавливаются (табл. 9.3). 
– в границах кривых в продольном профиле и на подходах к ним       
(по три столбика с каждой стороны) при высоте насыпи не меньше 2 м          
и интенсивности движения не менее 2000 приведенных ед./сут на опреде-
ленных расстояниях; 
– в пределах кривых в плане и на подходах к ним (по три столбика       
с каждой стороны) на определенных расстояниях при высоте насыпи           
не менее 1 м; 
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– в пределах кривых на пересечениях, примыканиях дорог в одном 
уровне; 
 – через 50 м на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи 
не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 приведенных 
ед./сут; 
– через 10 м на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м       
от болот и водотоков глубиной от 1,0 до 2,0 м; 
– через 10 м у мостов и путепроводов по три столбика до и после         
сооружения с двух сторон дороги; 
– у водопропускных труб по одному столбику с каждой стороны до-
роги по оси трубы. 
На участках, где высота насыпи превышает 3 м, устраивается метал-
лическое барьерное ограждение по типу 11 ДО-ММ.2 протяженностью       
750 м по типовому проекту серии 3.503.1-89 «Ограждения на автомобиль-
ных дорогах» (табл. 9.4). 
 
Таблица 9.3 
Наименование затрат на установку сигнальных столбиков 
 
Наименование  
затрат 
Единица 
измерения 
Количество 
на 1 шт. 
(см. ч. 2  
п. 1.4.5) 
Трудозатраты  
на 184 шт. 
Затраты труда рабочих-строителей Чел.-ч 0,25 46 
 
Установка сигнальных столбиков включает следующие работы:  
– установку столбиков с копанием ям; 
– обратную засыпку грунта и трамбование; 
– окраску столбиков, наклейку фольги. 
 
Таблица 9.4 
Наименование затрат на установку ограждений 
 
Наименование затрат Единица 
измерения 
Количество 
на 100 м 
(см. табл.5.2, 
5.4 ч. 2) 
Трудозатраты 
на 750 м 
Затраты труда рабочих-строителей Чел.-ч 40,3 302,25 
Затраты труда машинистов Чел.-ч 8,8 66,0 
Краны на автомобильном ходу Маш.-ч 8,8 66,0 
Машины бурильные Маш.-ч 3,25 24,38 
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Установку ограждений и сигнальных столбиков производят 2 брига-
ды, состоящие из 2 машинистов и 7 рабочих. 
Находим число рабочих дней: 
Тр = 504,631 ∙ 9 ∙ 8,2 = 7 дн. 
Находим календарную продолжительность работ: 
Тк = 7 ∙ 1,55 = 11 дн. 
 
 
9.3. Нанесение разметки проезжей части 
 
Разметка проезжей части предусмотрена по ГОСТ Р 51256-99 и ти-
повому проекту 3.503-79. 
Разметка подразделяется на две группы: горизонтальная и верти-
кальная. Каждому виду разметки присвоен номер. Первое число – номер 
группы, к которой принадлежит разметка (1 – горизонтальная, 2 – верти-
кальная); второе число – порядковый номер разметки в группе; третье чис-
ло – разновидность разметки. Числа в номере разделены точками. 
Горизонтальная разметка включает продольную, поперечную и дру-
гие виды разметки, наносимые на поверхность проезжей части дорог. Вер-
тикальная разметка включает линии, наносимые на элементы дорожных 
сооружений, обстановки дорог и бордюры, а также светоотражающие эле-
менты. 
Горизонтальная разметка проезжей части дорог выполняется специ-
альными красками и термопластиками, имеющими повышенную стойкость 
к воздействию масел, воды и атмосферных факторов. Долговечность раз-
метки зависит от тщательной подготовки покрытия: очистки его от пыли, 
грязи, просушивания. 
Разметка проезжей части состоит из следующих видов работ: 
- очистка проезжей части от пыли и грязи; 
- установка ограждений; 
- нанесение линии и снятие ограждений. 
Всего на участке с 00+00 по ПК10+00 необходимо нанести 10,0 км 
прерывистой линии шириной 0,1 м при соотношении штриха и проме-     
жутка 1:3. 
Нанесение разметки выполняется бригадой, состоящей из 1 машини-
ста и 1 рабочего (табл. 9.5). 
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Таблица 9.5 
Наименование затрат на нанесение разметки 
 
Наименование  
затрат 
Единица 
измерения 
Количество 
на 1 км 
(см. табл. 5.9 
ч. 2) 
Трудозатраты  
на 10,0 км 
Затраты труда рабочих-строителей Чел.-ч 0,38 3,8 
Затраты труда машинистов Чел.-ч 0,38 3,8 
Машины маркировочные Маш.-ч 0,38 3,8 
 
 
Находим число рабочих дней: 
Тр = 11,41 ∙ 2 = 6 дн. 
Находим календарную продолжительность работ: 
Тк = 6 ∙ 1,55 = 10 дн. 
 
Так как все работы выполняются одновременно, то время работы 
всего отряда будет равно времени выполнения максимально продолжи-
тельной операции – это установка дорожных знаков. Остальные работы 
будут выполнены раньше (табл. 9.6). 
 
 Таблица 9.6 
Состав отряда по обустройству дороги 
 
Наименование, марки машин  
и механизмов, 
профессии рабочих 
Разряд  
машиниста 
(водителя) 
Потребное  
количество 
Бурильно-крановая машина БМ-302 
Автокран КС-2561 
Автомобили ЗИЛ-45085 
Разметочная машина ДЭ-3Б 
Электротромбовка И-101 
Электростанция ПЭС-12М 
Машинисты 
Водители 
Дорожные рабочие: 
5 разряд 
5 разряд 
5 разряд 
5 разряд 
– 
– 
– 
5 разряд 
5 разряд 
3 разряд 
5 разряд 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
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10.  СОСТАВЛЕНИЕ  ЛИНЕЙНОГО  КАЛЕНДАРНОГО  
ГРАФИКА  СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
При построении линейного графика принимаем по горизонтальной 
линии километры дороги, по вертикали – время, выраженное в сутках, на 
весь период строительства. Под графиком показываем условный план до-
роги с расположением всех искусственных сооружений с указанием их 
размеров. После этого наносим километровые объемы земляных работ, 
еще ниже – расход основных дорожно-строительных материалов на 1 км. 
Справа вычерчиваем график потребности в рабочей силе и дорожных 
машинах. 
На календарном графике линии работ по всем сооружениям наносим 
по срокам продолжительности их строительства.  
Строительство нелинейных объектов (труб) изображаем в виде вер-
тикальных линий против мест их расположения на плане дороге по срокам 
их устройства. 
График потока с постоянной скоростью показываем прямой линией. 
Работы специализированных потоков по устройству дорожной одежды 
также показываем прямой линией. 
Линии проведения линейных работ не должны пересекаться между 
собой, а также с линией сосредоточенных работ. 
Календарный график линии работ по всем сооружениям представлен 
на рис.10.1 и табл. 10.1. 
 
Таблица 10.1 
График строительных работ 
 
Вид  
работ 
Календарная  
продолжительность 
работ, дни 
Начало  
работ 
Окончание  
работ 
Прорубка просеки 62 27.10.2016 28.12.2016 
Подготовительные работы  84 20.05.2017 12.08.2017 
Строительство искусственных 
сооружений 66 17.02.2017 24.04.2017 
Строительство земляного  
полотна 104 26.06.2017 17.08.2017 
Строительство дорожной 
одежды 70 20.05.2018 29.07.2018 
Обустройство дороги 12 30.07.2018 11.08.2018 
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Рис. 10.1. Календарный график строительства автомобильной дороги 
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